
MKTG.AX

期の途中の分かれ道で、迷わず決める

# KPIの期中の見直しチェックリスト

KPIが届かない・KPIの設計がずれた・予算を削られる、3つの場面の判断




場面ごとに、確かめる順番がある

# 期の途中で、何を続け、何を変えるかを30分で決める

四半期の振り返りや、急な予算の見直しのときに開くチェックリストです。毎月の予実管理表の数字を写し、上から順に答えます。

**Before**

- ~~届かないとわかって打ち手を足す~~
- ~~KPIを変えるか決められない~~
- ~~削減は全施策を一律に減らす~~

→

**After**

1. **取り返せる差かを件数で出し、手を打つ数字を1つに決める**
2. **打ち手の問題か、KPIの設計の問題かを分けられる**
3. **削る施策と、今期の受注への影響を一文で示せる**

## この資料で手に入るもの

| | |
|---|---|
| KPI | 未達のときのチェックシート |
| KPI | 設計の見直しチェックシート |
| 予算 | 削減の判断表 |
| 共通 | 経営陣への一文・実行プラン |

所要時間：数字がそろっていれば、1つの場面で30分ほど

# 目次


01 場面を見分けて、数字をそろえる

02 KPIを見直す

03 予算を見直す

04 決めて、伝える

01

# 場面を見分けて、数字をそろえる

3つの場面と使う時期／見直しの前に写す数字

# 期の途中の見直しは、3つの場面で使い分ける

どの場面かで、確かめることと決めることが変わります。当てはまる場面のページだけを使います。

**場面1** p.8〜10

## KPIが届かない

使うとき

四半期の振り返り。累計の達成率が判定の線を下回った

決めること

**4つの問いで、手を打つ数字を1つ決める**

**場面2** p.11〜12

## KPIの設計がずれている

使うとき

毎月のように届かない／KPIは届いているのに受注が届かない

決めること

**KGIからKPIまでのつながりを確かめ、直す**

**場面3** p.14〜15

## 予算の削減を求められた

使うとき

下期や期末の前に、経営陣から費用を減らすよう求められた

決めること

**削る施策の順番と、今期の受注への影響**

**使う時期の目安：**場面1は四半期の終わりの月（6・9・12月）。場面2は場面1で同じ答えが2回続いたとき。場面3は求められたその週に。

# 数字は予実管理表から写し、集め直さない

見直しに使う数字は、毎月の予実管理表（KPI達成率×ROI）にそろっています。最新の月を選んで、次の5つを写します。

| 写す数字 | 写し元（予実管理表） | 記入例（12月末） | 使う場面 |
|---|---|---|---|
| **KPIの累計の計画と実績** | 2_月次報告 ① | 商談 36件 → 33件（92%） | 1・2 |
| **残りの月の計画** | 1_入力 ②（月別の計画） | 1〜3月の商談 6件（2・2・2件） | 1 |
| **KPIの手前の数字** | 2_月次報告 ④（ボトルネック） | MQLのうち期限内に連絡 累計84% | 1・2 |
| **施策ごとの判定** | 3_施策の評価 ②（止める基準） | 展示会 商談10件／基準12件 | 1・3 |
| **予算の消化と残り** | 4_経営報告（予算の消化率） | 775万円使用・残り1〜3月 135万円 | 3 |

**判定は累計で：**1か月だけの達成率では判定しません。期首からの累計を、月別の計画の累計と比べます（判定の線は期初に決めたもの。例：100%以上＝達成、90〜99%＝やや届かない、90%未満＝届かない）。

**予実管理表をダウンロード →**

予実管理表を使っていない場合は、自社の表から同じ数字を写します。

02

# KPIを見直す

場面1 KPIが届かない：4つの問い・チェックシート／場面2 KPIの設計がずれている：サイン・チェックシート

# 問い1と2：本当に足りないか、取り返せる差か

打ち手を考える前に、足りない件数と残りの時間を押さえます。達成率だけを見ると、取り返す難しさを見誤ります。

## 1 本当に足りないのか

年間の目標を月数で割った線ではなく、月別の計画の累計と比べます。展示会のあとに商談が集まる計画なら、割った線では計画どおりでも未達に見えます。

| 12月末の線 | 商談 |
|---|---|
| 年間42件 ÷ 12か月 × 9か月 | 31.5件 |
| 月別の計画の累計（4〜12月） | 36件 |
| 実績の累計 | 33件（92%） |

## 2 残りの期間で取り返せる差か

年間の目標までに今期中にあと何件要るかを出し、残りの月の計画と比べます。

| 見るもの | 計算 | 件数 |
|---|---|---|
| 今期中に要る件数 | 42 − 33 | 9件 |
| 残りの月（1〜3月）の計画 | 42 − 36 | 6件 |
| 計画を上回る分 | 9 − 6 | 3件 |

**達成率92%でも、残り3か月で計画の1.5倍が要る**

**分かれ目：**問い1で累計が届いていれば、今の打ち手を続ける。問い2で、手元のリード（連絡が遅れたMQLなど）が上回る分より多ければ取り返す、足りなければ早めに相談する。

# 問い3と4：今期に間に合う数字に手を打ち、足りない分は相談する

打ち手には効くまでの時間があります。期の後半ほど、KPIのすぐ手前の数字しか間に合いません。

## 3 どの数字に手を打つか（KPI＝商談の場合）

| 打ち手 | 商談に効くまで | 期の後半に打って今期に間に合うか |
|---|---|---|
| **営業への受け渡しと連絡を直す** | 早い。渡したMQLがその月から商談になる | **間に合う** |
| **手元のMQLや過去のリードに声をかける** | 早い。すでにあるリードを使う | **間に合う** |
| **リードを増やす（広告・ウェビナーなど）** | 商談になるのは翌月から翌々月 | **期末の2か月ほど前まで** |
| **率を上げる（MQLの条件・提案の中身）** | 仕組みを変えるので時間がかかる | **来期に効く手として決める** |

**届いていない数字が複数あるときは、KPIに近いほうを選ぶ。打ち手はメイン1つと控え1つ。**

## 4 取り返せない分をどうするか：わかった時点で、4つを1枚にして相談する

**今の状況**

累計と月別の計画の累計

**取り返す打ち手**

自分たちで埋まる件数

**協力してほしいこと**

埋まらない件数と、他部署に頼むこと

**来期に効く打ち手**

今期の未達とは分けて示す

# 場面1　KPIが届かないときのチェックシート

| 確かめること | 書くこと（記入例：12月末） |
|---|---|
| ☐ 1. 月別の計画の累計と比べた | 累計の計画 36件 → 実績 33件（92%）。判定：やや届かない |
| ☐ 1. 数え方がマーケと営業でそろっている | 商談は「商談管理表に載った月」で数える（営業と確認済み） |
| ☐ 2. 今期中に要る件数と残りの計画を出した | 要る 9件／残りの計画 6件／上回る分 3件（計画の1.5倍） |
| ☐ 2. 上回る分を埋める手元のリードがある | 期限を過ぎて連絡した展示会のMQL 12件。上回る分（3件）より多い |
| ☐ 3. KPIに近く、今期に間に合う数字を選んだ | MQLのうち期限内に連絡（累計84%・12月70%） |
| ☐ 3. メインと控えの打ち手を1つずつ決めた | メイン：連絡が遅れたMQL 12件に連絡し直す／控え：過去のリードに声かけ |
| ☐ 4. 埋まらない分と、頼むことを書いた | 1月の結果で判断。埋まらなければ、過去のリードへの声かけを営業に依頼 |
| ☐ 4. 来期に効く打ち手を分けて書いた | MQLの条件の見直し・リードを増やす広告は、来期の計画に入れる |

**判定**　☐ 今の打ち手を続ける　☐ 打ち手で取り返す　☐ 取り返せない分を相談する

※ 記入例は、従業員100名の部品メーカー（4月始まり・マーケを始めて3年目）の12月末を想定した架空の数字です。

# 打ち手ではなく設計の問題か、4つのサインで見分ける

KGIからKPIへ、成功の決め手（CSF）を通らずにつないでいると、打ち手を変えても受注に効きません。

| サイン | 起きていること | 直し方 |
|---|---|---|
| **月別の計画の累計で見ても、毎月届かない** | 目標に使った率や、リードを集める計画がずれている | **目標の率を直近の実績で出し直す** |
| **KPIは届いているのに、受注が届かない** | KPIが受注につながる数字になっていない | **KGIから、ボトルネック（CSF）を通ってKPIを選び直す** |
| **マーケと営業の動きがばらばら** | マーケが選別していないリードを集め、営業との受け渡しが切れている | **受け渡しの条件（MQL）と連絡の期限を営業と決める** |
| **個人の目標が、KPIと関係ない作業の本数** | 例）「記事を〇本公開」が目標になり、KGIと切れている | **作業は作業表に回し、効く数字を1つ書く** |

**KGIからKPIへのつなぎ方**

**Goal**
会社のめざす姿
→
**KGI**
受注金額
→
**CSF**
受注の見込みが高いリードを、すぐ営業に渡す
→
**KPI**
マーケ経由の商談（1つ）

# 場面2　KPIの設計を見直すチェックシート

| 確かめること | 書くこと（記入例） |
|---|---|
| ☐ **KGIを、受注に近い数字で言える** | マーケ経由の受注 12件・3,000万円 |
| ☐ **受注の手前で、いちばん詰まっている所（CSF）を1つ言える** | 受注の見込みが高いリードを、すぐ営業に渡せていない |
| ☐ **KPIは1つで、CSFが進むと増える数字になっている** | マーケ経由の商談。MQLを2営業日以内に営業が連絡すると増える |
| ☐ **KPIが届けば、受注も届く計算になっている** | 商談42件 × 受注率29% ＝ 受注12件 |
| ☐ **商談とMQLの数え方・受け渡しの条件を、営業と決めている** | MQL＝資料DL＋役職・業種の条件に合う会社。連絡は2営業日以内 |
| ☐ **ツリーの数字を、そのまま個人の目標にしていない** | 作業表に「効く数字」の列を足し、本数の目標は置かない |

**直したら：**経営陣と営業の責任者に合意を取り、翌月の判定から新しいKPIを使う。それまでの実績は、前のKPIのまま並べて残す。

**判定**　☐ 設計はこのまま（場面1へ）　☐ KPIを選び直す　☐ 目標の率を出し直す

# 03

## 予算を見直す

場面3 予算の削減を求められた：削る順番／削減の判断表

# 一律に減らさず、削る順番を決めてから額を当てる

全施策を同じ割合で減らすと、受注を支えている施策まで弱くなります。施策を「防衛」と「攻撃」に分け、次の順で削ります。

**1** **止める基準に届かない攻撃の施策**
期初に決めた基準（例：12月までにリード10件・商談1件）に届いていないもの

**2** **成果は出ているが、今期の受注に効かない攻撃の費用**
残りの期間に使っても、商談になるのが来期になる費用。「止める」ではなく「来期へ移す」として扱う

**3** **防衛の施策のうち、受注1件あたりの費用が高いもの**
今の受注を支える施策。削るのは最後で、受注1件あたりの費用が高い順に

### 削らない費用

**ツール・サイトの保守**
年額の契約で、止めても戻りにくい固定費

**今期のKPIのすぐ手前に効く費用**
受け渡し・連絡など、今期の商談に間に合うもの

**額を決めたら、影響を一文で：**削った費用で、今期と来期のリード・商談・受注が何件変わるかを示す。今期の見込みが変わらない削り方なら、そのことを先に伝える。

防衛＝今の受注を支える施策（展示会・実績のある広告など）／攻撃＝新しい顧客や手法を試す施策。

# 場面3　削減の判断表　記入例：1〜3月の135万円から30万円を削る

| 施策 | 区分 | 1〜3月の額 | 止める基準 | 今期の商談に効くか | 削る順 | 削る額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ウェビナー（3月）** | 攻撃 | 15 | **クリア** | 効かない（商談は4月以降） | **2** | **15（4月へ移す）** |
| **記事・事例・ホワイトペーパー** | 攻撃 | 30 | **クリア** | ほぼ効かない（公開から商談まで数か月） | **2** | **15（外注を半分に）** |
| **リスティング広告** | 防衛 | 60 | 期末に判定 | 1月のリードまで効く | 3 | 0 |
| **MAツール** | 防衛 | 21 | — | 固定費 | 削らない | 0 |
| **自社サイトの保守** | 防衛 | 9 | — | 固定費 | 削らない | 0 |
| **合計** | | **135** | | | | **30** |

単位：万円。展示会（10月）と新しい業種向けの試行（7〜12月）は、1〜3月の費用がないので表に入れていません。

| | |
|---|---|
| **今期への影響** | 例）今期の商談・受注の見込みは変わらない（削る費用は、どちらも商談になるのが来期のため） |
| **来期への影響** | 例）来期の4〜6月のリードが減る。ウェビナーは4月に開き、記事は来期の計画で本数を戻す |

止める基準に届かない攻撃（順番1）はこの例ではなし。成果が出ている攻撃を削るときは、来期に戻す前提で「移す」と伝えます。

# 04

## 決めて、伝える

経営陣に伝える一文／仕上がりチェック／実行プラン

# 場面ごとに、状況・打ち手・お願いを一文ずつ

数字の読み上げで終わらせず、決めたことと、経営陣に決めてほしいことを分けて伝えます（記入例は架空の数字）。

**場面1**

「12月末の商談の累計は、計画**36件**に対して**33件**です。年間の42件まで1〜3月にあと**9件**要り、計画の6件より3件多く必要です。1月は、連絡が遅れたMQL 12件への連絡し直しで取り返します。埋まらない場合は、過去のリードへの声かけに営業の協力をお願いします。」

**場面2**

「KPIの商談は届いていますが、受注が届いていません。営業への受け渡しで止まっているため、**MQLの条件と連絡の期限**を営業と決め直し、来月の判定から使います。それまでの実績は前の数字のまま並べます。」

**場面3**

「1〜3月の**30万円**の削減は、3月のウェビナーを4月へ移し、記事の外注を半分にして出します。どちらも商談になるのは来期のため、**今期の受注の見込みは変わりません**。来期の計画で戻します。」

# 見直しを伝える前の仕上がりチェック

使った場面の項目に、すべてチェックが入れば合格です。入らなかった項目は、該当するページに戻って直します。

- 共通 ☐ 数字は予実管理表から写し、累計で判定した
- 共通 ☐ 決めたことを、経営陣に伝える一文にした
- 場面1 ☐ 今期中に要る件数と、残りの計画を比べた
- 場面1 ☐ 打ち手はメイン1つと控え1つで、今期に間に合う
- 場面2 ☐ KGI→CSF→KPIを一文でつなげて言える
- 場面2 ☐ 新しいKPIを使い始める月を、営業と合意した
- 場面3 ☐ 削る順番どおりに額を当て、一律に減らしていない
- 場面3 ☐ 今期と来期への影響を、件数で書いた

**合格ライン：**「共通」と、使った場面の項目にすべてチェック　→　経営会議・営業との会議に出す

# 4日で見直しを決め、経営陣と営業に伝える

四半期の終わりの月に、月次の締めのあと始めます。予算の削減を求められたときは、DAY1とDAY3だけを先に進めます。

| DAY 1 | DAY 2 | DAY 3 | DAY 4 |
|---|---|---|---|
| 写す｜30分 | KPI｜30分 | 予算｜30分 | 伝える｜30分 |
| 予実管理表で最新の月を選び、5つの数字をこの資料に写す | 場面1の4つの問いに答える。同じ答えが2回目なら、場面2も確かめる | 施策を防衛と攻撃に分け、削る順番どおりに判断表を埋める | 一文にまとめ、仕上がりチェックのあと経営陣と営業の責任者に伝える |
| ☐ 月　日 | ☐ 月　日 | ☐ 月　日 | ☐ 月　日 |

**今日やること：**予実管理表を開き、KPIの累計と残りの月の計画を写す（15分）

# さいごに

期の途中で数字が届かないと、打ち手を足したくなります。けれども、残りの期間に効く手は限られています。足りない件数と残りの時間を先に押さえ、手を打つ数字を1つに絞りましょう。

予算の削減も同じで、削る順番を先に決めておけば、今期の受注を守りながら答えられます。

**見直しの数字は、予実管理表から**

施策ごとの実績を毎月1か所に入れるだけで、KPIの累計・施策の判定・予算の消化がそろいます。この資料の記入例と同じ数字が入っています。

**予実管理表をダウンロード →**

mktg.ax/download/kpi-management-template