MeerKitLab

「今月KPIに届いたか」を確かめる管理表

KPIの運用を回す予実管理表

使い方ガイド｜実績を入れると、予実・ボトルネック・翌月の打ち手が出る

シートをコピーして使う →

Googleスプレッドシート｜使い方はこのガイドの6ページ目から

	10月	11月	12月	1月
KPI 商談	達成	達成	届かない	達成
MQL	達成	達成	達成	達成
連絡	届かない	達成	届かない	達成
リード	達成	やや	達成	達成

翌月の打ち手　未連絡のMQLに連絡し、期限を営業と見直す

KPIシリーズ

1 KPI決定 › 2 KPIツリーに分解 › 3 KPIの月別計画 › 4 施策の月別計画 › **5 KPIの運用**

毎月の予実から、翌月の打ち手を1つ決める

KPIを決めて計画を立てても、毎月の集計に追われると、届かない月に手を打つ場所が決まりません。実績を入れるだけで、予実とボトルネックと翌月の打ち手が1枚にそろう管理表です。

Before

~~毎月の集計で月初が終わる~~

~~届かない月に、何を直すか決まらない~~

~~先月の打ち手が効いたかわからない~~

→

After

1. **実績を入れると、予実が自動で出る**
2. **いちばん細い所（ボトルネック）が赤で出る**
3. **翌月に、打ち手の答え合わせができる**

手に入るもの

シート	KPI管理表・月次報告
シート	施策データ・打ち手の記録
シート	使い方・設定（記入例つき）
ガイド	この使い方ガイド

所要時間：期のはじめの設定は30分、毎月の入力は15分ほど

決めて、分けて、計画した数字を、毎月の予実で回す

この管理表は、5つの資料の最後の段階です。前の4つで決めたKPI・ツリー・率・施策の月別計画を貼り、毎月の実績と比べます。

1

KPI決定

「追うべきKPIはどれか」

Goal・KGI・CSF・KPIが決まる

2

KPIツリーに分解

「KPIを何に分けて見るか」

PIと、数字ごとの出どころ・見る間隔・打ち手が決まる

3

KPIの月別計画

「毎月何件をめざすか」

受注・商談・MQL・リードの年間と月別の目標が出る

4

施策の月別計画

「どの施策で、いつ何件集めるか」

施策ごとに、その月に起きる件数の計画ができる

5 この資料

KPIの運用

「今月は届いたか」

予実・ボトルネック・翌月の打ち手が出る

前の資料を使っていない場合も、設定③に自社の月別の目標を入れれば使えます。

目次

01 シートを用意し、期のはじめに設定する

02 毎月の4ステップ

03 会議で使い、続ける

01

シートを用意し、期のはじめに設定する

コピーとシートの全体像／前の資料から写すもの

コピーして、入力は3か所だけ

配布しているシートは閲覧のみです。自分のGoogleドライブにコピーしてから使います。

コピーのしかた

1 リンクを開く

下記の「シートをコピーして使う」ボタンから開きます。Googleアカウントにログインしておきます。

シートをコピーして使う →

2 コピーを作成する

「コピーを作成」を押します。出ないときは「ファイル」→「コピーを作成」。

3 名前をつけて保存

「2027年度_KPIの予実管理表」のように、年度がわかる名前にします。

シートの役割

入れる	**施策データ**	毎月、施策ごとの実績を1行ずつ
入れる	**打ち手の記録**	月次報告で決めた打ち手を1か月1行
見る	**KPI管理表**	予実の表とグラフ（自動）
見る	**月次報告**	対象月の報告の1枚（自動）
期首	**設定**	前の資料の計画と対策表を貼る

入力は水色のマスだけ。ほかは自動です（KPI管理表の水色の行＝クリックなど、施策データにない数字も入れます）。

前の資料の表を、設定に値で貼る

計画は前の資料（施策の月別計画など）、実績はこの管理表で持ちます。期のはじめに1回、「設定」に貼ります。



② 施策の一覧（施策の月別計画の「1_年間の目標と前提」③のB〜D列を貼る）

施策	チャネル	区分
展示会（10月に年1回）	展示会	防衛
リスティング広告	Web広告	防衛
新しい業種向けの広告とLP（試行）	Web広告	攻撃
自社サイト（記事・事例・ホワイトペーパー）	自社サイト	攻撃
メルマガ（MAツール）	メール・セミナー	防衛
ウェビナー（年4回：6・9・12・3月）	メール・セミナー	攻撃

③ その月に起きる件数の計画（施策の月別計画の②を貼る）

数字	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間
費用（万円）	40	40	55	55	55	70	335	55	70	40	40	55	**910**
リード	9	11	18	11	12	21	132	14	20	9	10	18	**285**

②施策の一覧　③その月に起きる件数の計画

設定	貼るもの（前の資料）
② 施策の一覧	施策の月別計画「1_年間の目標と前提」③のB〜D列
③ 件数の計画	施策の月別計画の②（その月に起きる件数）
④ 施策ごとのリード	施策の月別計画の①（リードの表）
⑤ 率の目標	KPIの月別計画の率、KPIツリーのクリックの目標
⑥ 対策表	KPIツリーの対策表（届かない線と打ち手）

ポイント：貼るときは「値のみ貼り付け」（Ctrl+Shift+V）にします。施策の予定が変わったら、施策の月別計画を直して③④を貼り直します。期首の月と判定の線（100%／90%）は①で決め、期中は変えません。

02

毎月の4ステップ

STEP1 実績を入れる／STEP2 予実を見る／STEP3 ボトルネックを探す／STEP4 打ち手を決めて記録する

月の締めに、施策ごとの実績を1行ずつ入れる

「施策データ」の下の表に、月と施策をプルダウンで選び、費用からMQL・期限内の連絡・商談・受注・受注金額までを入れます。

毎月の入力（施策ごとに1行。月と施策はプルダウン）

月	施策	費用	リード	MQL	MQLのうち期限内に連絡	商談	受注	受注金額	月の順番（自動）	チャネル（自動）
4月	展示会（10月に年1回）	0	0	0	0	0	0	0	1	展示会
4月	リスティング広告	20	4	2	2	1	0	0	1	Web広告
4月	自社サイト（記事・事例・ホワイトペーパー）	13	6	2	2	2	1	250	1	自社サイト
4月	メルマガ（MAツール）	7	0	0	0	0	0	0	1	メール・セミナー
4月	ウェビナー（年4回：6・9・12・3月）	0	0	0	0	1	0	0	1	メール・セミナー
5月	展示会（10月に年1回）	0	0	0	0	0	0	0	2	展示会
5月	リスティング広告	20	4	2	2	1	0	0	2	Web広告
5月	自社サイト（記事・事例・ホワイトペーパー）	13	6	2	2	0	0	0	2	自社サイト
5月	メルマガ（MAツール）	7	0	0	0	0	0	0	2	メール・セミナー

1 数字の出どころ

費用は経理、リード・MQLはMAや名刺の入力表、連絡・商談・受注は営業の商談管理表

2 施策データにない数字

Web広告のクリックなどは、KPI管理表の水色の行に入れる


3 行は足しても並べかえてもよい

月と施策で集計するので、順番は気にしなくて大丈夫

KPI管理表で、KGIからPIまでの予実を見る

目標は設定から、実績は施策データから自動で出ます。上のグラフで受注金額の累計を、下の表でKPI・PIの月別の予実を見ます。

KGI：マーケ経由の受注金額の累計（目標と実績）



KGI → KPI → PI → 現場のPI の予実（月別）

	数字	出どころ	見る間隔	単位		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	累計（実績のある月まで）	年間
	（月の順番）					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
KGI	受注金額（マーケ経由）	営業の商談管理表	四半期（期限3月）	万円	目標	0	450	250	0	200	250	250	0	0	250	1,050	300	3,000	3,000
					実績	250	250	0	200	500	0	0	0	200	500	600	300	2,800	2,800
					達成率		56%	0%		250%	0%	0%			200%	57%	100%	93%	93%
	受注件数（マーケ経由）	営業の商談管理表	四半期（期限3月）	件	目標	0	2	1	0	1	1	1	0	0	1	4	1	12	12
					実績	1	1	0	1	2	0	0	0	1	2	2	1	11	11
					達成率		50%	0%		200%	0%	0%			200%	50%	100%	92%	92%
KPI	マーケ経由の商談	営業の商談管理表（さっかけ）	毎月（判定は累計）	件	目標	3	3	2	3	2	2	2	11	7	2	3	2	42	42
					実績	4	2	2	2	3	3	2	10	5	4	2	2	41	41
					達成率	133%	67%	100%	67%	150%	150%	100%	91%	71%	200%	67%	100%	98%	98%
	営業の2営業日以内の連絡	渡したリードの一覧	毎月（営業と一緒に）	率	目標	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
					実績	100%	100%	100%	100%	100%	100%	68%	100%	70%	100%	100%	100%	87%	87%
					達成率	100%	100%	100%	100%	100%	100%	68%	100%	70%	100%	100%	100%	87%	87%
	MQL	渡したリードの一覧	毎月	件	目標	4	5	9	4	6	9	36	5	10	4	4	10	106	106
					実績	4	5	11	5	5	11	38	5	10	5	4	9	112	112
					達成率	100%	100%	122%	125%	83%	122%	106%	100%	100%	125%	100%	90%	106%	106%

1 KGIは累計で見る

受注は月に0〜4件なので、グラフの累計で目標の線との差を見ます

2 黄色は毎月見る5つ

商談・MQL・営業の連絡・自社サイトのリード・Web広告のクリック

3 色で判定

薄い緑＝達成、薄い灰色＝やや届かない、薄い赤＝届かない

月次報告で、その月に見るPIとボトルネックを確かめる

「月次報告」の右上で対象月を選びます。③にその月に見るPIがKPIに近い順で、④の管の図にいちばん細い所が赤で出ます。

区分	PI	見る間隔	目標	実績	当月の達成率	累計の達成率	判定
PI	営業の2営業日以内の連絡	毎月（営業と一緒に）	100%	**70%**	70%	84%	届かない
PI	MQL	毎月	10件	**10件**	100%	107%	達成
PI	商談化率	四半期	40%	**50%**	125%	88%	届かない
PI	リード	四半期	20件	**22件**	110%	108%	達成
PI	MQL化率	四半期	37%	**45%**	123%	94%	やや届かない
現場のPI	自社サイトのリード	毎月（判定は累計）	5件	**6件**	120%	120%	達成
現場のPI	Web広告のクリック	毎月	640回	**610回**	95%	98%	やや届かない
現場のPI	Web広告のリード	四半期（毎月クリック）	6件	**6件**	100%	89%	届かない
現場のPI	メール・セミナーのリード	開催ごと（年4回）	9件	**10件**	111%	110%	達成

判定は、見る間隔に「累計」とある数字と四半期の数字は累計の達成率、それ以外は当月の達成率で付けます。四半期の数字は四半期の終わりの月、開催ごとの数字は開催の月に

③ PIの予実（12月）

④ ボトルネック（管の図：段階ごとの達成率を太さで。いちばん細い所が赤）

段階	達成率	管の太さ	届かない線	先に決めた打ち手
リード	108%	■■■■■■■■	累計が目標の90%未満	チャネル別のリードのうち、届いていないものを見る
MQL化率	94%	■■■■■■■	33.3%未満	MQLにならないリードへのメールのフォローを見直す
MQL	100%	■■■■■■■■	累計が目標の90%未満	リードとMQL化率のどちらが届いていないかを見て、下の枝へ
営業の2営業日以内の連絡	70%	■■■■■	90%未満	未連絡のリードに連絡してもらい、連絡の期限を営業の責任者と見直す（毎月の会議で一緒に見る）
商談化率	88%	■■■■■■■	36%未満	営業に渡すリードの条件を、営業と見直す
→ 商談（KPI）	94%	いちばん細い所：営業の2営業日以内の連絡（KPIの累計の達成率）		

④ ボトルネック（管の図）

12月の例：KPIの商談は7件→5件、累計は35件→33件（94%）でやや届かない。PIのうち営業の2営業日以内の連絡が100%→70%で、管の図でもいちばん細い所。横に出る「先に決めた打ち手」から始めます。

打ち手を1つ決めて、打ち手の記録に書く

「打ち手の記録」のその月の行に、ボトルネック・何を・誰が・いつまでに・確かめる数字を書きます。翌月の月次報告の②に答え合わせが自動で出ます。

月	ボトルネック（1か所）	翌月の打ち手：何を	誰が	いつまでに	確かめる数字①	目標	翌月の実績	判定	確かめる数字②	目標	翌月の実績	判定	控えの打ち手（切り替える条件も）	結果のメモ
4月														
5月														
6月														
7月														
8月														
9月														
10月														
11月	リード。11月は目標14件に対して13件（93%）。MQLと連絡は届いている	12月のウェビナーの告知メールを1回増やし（計3回）、既存の名刺リストにも案内する	現場の担当（確認はマーケ責任者）	12月の第1週	リード	20	22件	達成	メール・セミナーのリード	9	10件	達成	申し込みが伸びないときは、Web広告の広告文を見直してリードを補う	リード・ウェビナーとも達成。告知メールは3回で続ける
12月	営業の2営業日以内の連絡。12月のMQL10件のうち、2営業日以内の連絡は7件。10月の展示会のMQLにも未連絡が4件残っている	10月の展示会のMQLで未連絡の4件に連絡してもらい、連絡の期限（2営業日）を営業の責任者と見直す	マーケ責任者と営業の責任者	1月の第1週	営業の2営業日以内の連絡	100%	100%	達成	マーケ経由の商談	2	4件	達成	控え1：連絡しても商談にならないときは、MQLの条件を営業と見直す。控え2：Web広告のクリックが1月も届かないときは、広告文を見直す	連絡・商談とも達成。連絡の期限を守る運用を続け、KPIから次のボトルネックを探す
1月														
2月														
3月														

1 4つそろって決まり

何を・誰が・いつまでに・確かめる数字。どれかが欠けると、翌月に答え合わせができません

2 控えも書いておく

メインで数字が動かないときに切り替える打ち手と、切り替える条件

3 12月の例

未連絡のMQLに連絡し、期限を営業と見直す。1月は連絡100%・商談4件（目標2件）で達成

03

会議で使い、続ける

実行プラン／仕上がりチェック

期のはじめに設定し、毎月の会議で回す

毎月の締めから会議までの流れを決めておくと、15分ほどで報告の1枚がそろいます。

DAY 1	DAY 2	DAY 3	DAY 4
期のはじめ｜30分	月の締め｜15分	会議の前｜15分	会議｜30分
シートをコピーし、前の資料の計画・率・対策表を設定に貼る	施策ごとの実績を施策データに入れ、クリックなどを水色の行に入れる	月次報告で対象月を選び、ボトルネックと打ち手の案を用意する	打ち手を1つ決め、打ち手の記録に書く。翌月に答え合わせする
☐ 月　日	☐ 月　日	☐ 月　日	☐ 月　日

今日やること：シートをコピーし、施策の月別計画の②を設定③に値で貼る（15分）

5つそろえば、毎月の運用が回ります

期のはじめと、最初の月次報告のあとに確かめます。

- [ ] 設定に、計画（施策の月別計画）と対策表を値で貼った
- [ ] 施策データの施策の名前が、設定②と同じになっている
- [ ] 判定の線を期のはじめに決め、関係者と共有した
- [ ] 月次報告の打ち手を、4つそろえて打ち手の記録に書いた
- [ ] 翌月の報告の最初に、先月の打ち手を答え合わせした

合格ライン

5つすべてにチェック

12か月分の打ち手の記録は、期末の年間報告と、来期のKPIツリーの見直しの材料になります。

さいごに

KPIは、毎月の会議で予実を見て、打ち手を1つ決めてはじめて動きます。届かなかった月も、管の図でいちばん細い所を見つけ、手を打つ場所を1か所に絞ってください。

12か月分の記録は、期末の年間報告の材料になります。

毎月の報告で、管理表を使う

KPIとPIの予実から、翌月の打ち手を1つ決める月次報告の作り方を、記入例つきで解説しています。

記事を読む →

meerkitlab.com/lab/blog/marketing-monthly-report

KPIシリーズ

1 KPI決定 › 2 KPIツリーに分解 › 3 KPIの月別計画 › 4 施策の月別計画 › **5 KPIの運用**