
MeerKitLab

期の途中の分かれ道で、迷わず決める

期中の見直し チェックリスト

KPIが届かない・KPIの設計がずれた・予算を削られる、3つの場面の判断



場面ごとに、確かめる順番がある

期の途中で、何を続け、何を変えるかを30分で決める

四半期の振り返りや、急な予算の見直しのときに開くチェックリストです。毎月の予実管理表の数字を写し、上から順に答えます。

Before

~~届かないとわかって打ち手を足す~~

~~KPIを変えるか決められない~~

~~削減は全施策を一律に減らす~~

→

After

1. **取り返せる差かを件数で出し、手を打つ数字を1つに決める**
2. **打ち手の問題か、KPIの設計の問題かを分けられる**
3. **削る施策と、今期の受注への影響を一文で示せる**

この資料で手に入るもの

- **KPI** 未達のときのチェックシート
- **KPI** 設計の見直しチェックシート
- **予算** 削減の判断表
- **共通** 経営陣への一文・実行プラン

所要時間：数字がそろっていれば、1つの場面で30分ほど

目次

01 場面を見分けて、数字をそろえる

02 KPIを見直す

03 予算を見直す

04 決めて、伝える

01

場面を見分けて、数字をそろえる

3つの場面と使う時期／見直しの前に写す数字

期の途中の見直しは、3つの場面で使い分ける

どの場面かで、確かめることと決めることが変わります。当てはまる場面のページだけを使います。

場面1 p.8〜10

KPIが届かない

使うとき

四半期の振り返り。累計の達成率が判定の線を下回った

決めること

4つの問いで、手を打つ数字を1つ決める

場面2 p.11〜12

KPIの設計がずれている

使うとき

毎月のように届かない／KPIは届いているのに受注が届かない

決めること

KGIからKPIまでのつながりを確かめ、直す

場面3 p.14〜15

予算の削減を求められた

使うとき

下期や期末の前に、経営陣から費用を減らすよう求められた

決めること

削る施策の順番と、今期の受注への影響

使う時期の目安：場面1は四半期の終わりの月（6・9・12月）。場面2は場面1で同じ答えが2回続いたとき。場面3は求められたその週に。

数字は予実管理表から写し、集め直さない

見直しに使う数字は、毎月の予実管理表（KPI達成率×ROI）にそろっています。最新の月を選んで、次の5つを写します。

写す数字	写し元（予実管理表）	記入例（12月末）	使う場面
KPIの累計の計画と実績	2_月次報告 ①	商談 36件 → 33件（92%）	1・2
残りの月の計画	1_入力 ②（月別の計画）	1〜3月の商談 6件（2・2・2件）	1
KPIの手前の数字	2_月次報告 ④（ボトルネック）	MQLのうち期限内に連絡 累計84%	1・2
施策ごとの判定	3_施策の評価 ②（止める基準）	展示会 商談10件／基準12件	1・3
予算の消化と残り	4_経営報告（予算の消化率）	775万円使用・残り1〜3月 135万円	3

判定は累計で：1か月だけの達成率では判定しません。期首からの累計を、月別の計画の累計と比べます（判定の線は期初に決めたもの。例：100%以上＝達成、90〜99%＝やや届かない、90%未満＝届かない）。

予実管理表をダウンロード →

予実管理表を使っていない場合は、自社の表から同じ数字を写します。

02

KPIを見直す

場面1 KPIが届かない：4つの問い・チェックシート／場面2 KPIの設計がずれている：サイン・チェックシート

問い1と2：本当に足りないか、取り返せる差か

打ち手を考える前に、足りない件数と残りの時間を押さえます。達成率だけを見ると、取り返す難しさを見誤ります。

1 本当に足りないのか

年間の目標を月数で割った線ではなく、月別の計画の累計と比べます。展示会のあとに商談が集まる計画なら、割った線では計画どおりでも未達に見えます。

12月末の線	商談
年間42件 ÷ 12か月 × 9か月	31.5件
月別の計画の累計（4〜12月）	36件
実績の累計	33件（92%）

2 残りの期間で取り返せる差か

年間の目標までに今期中にあと何件要るかを出し、残りの月の計画と比べます。

見るもの	計算	件数
今期中に要る件数	42 − 33	9件
残りの月（1〜3月）の計画	42 − 36	6件
計画を上回る分	9 − 6	3件

達成率92%でも、残り3か月で計画の1.5倍が要る

分かれ目：問い1で累計が届いていれば、今の打ち手を続ける。問い2で、手元のリード（連絡が遅れたMQLなど）が上回る分より多ければ取り返す、足りなければ早めに相談する。

問い3と4：今期に間に合う数字に手を打ち、足りない分は相談する

打ち手には効くまでの時間があります。期の後半ほど、KPIのすぐ手前の数字しか間に合いません。

3 どの数字に手を打つか（KPI＝商談の場合）

打ち手	商談に効くまで	期の後半に打って今期に間に合うか
営業への受け渡しと連絡を直す	早い。渡したMQLがその月から商談になる	**間に合う**
手元のMQLや過去のリードに声をかける	早い。すでにあるリードを使う	**間に合う**
リードを増やす（広告・ウェビナーなど）	商談になるのは翌月から翌々月	**期末の2か月ほど前まで**
率を上げる（MQLの条件・提案の中身）	仕組みを変えるので時間がかかる	**来期に効く手として決める**

届いていない数字が複数あるときは、KPIに近いほうを選ぶ。打ち手はメイン1つと控え1つ。

4 取り返せない分をどうするか：わかった時点で、4つを1枚にして相談する

今の状況

累計と月別の計画の累計

取り返す打ち手

自分たちで埋まる件数

協力してほしいこと

埋まらない件数と、他部署に頼むこと

来期に効く打ち手

今期の未達とは分けて示す

場面1　KPIが届かないときのチェックシート

確かめること	書くこと（記入例：12月末）
☐ 1. 月別の計画の累計と比べた	累計の計画 36件 → 実績 33件（92%）。判定：やや届かない
☐ 1. 数え方がマーケと営業でそろっている	商談は「商談管理表に載った月」で数える（営業と確認済み）
☐ 2. 今期中に要る件数と残りの計画を出した	要る 9件／残りの計画 6件／上回る分 3件（計画の1.5倍）
☐ 2. 上回る分を埋める手元のリードがある	期限を過ぎて連絡した展示会のMQL 12件。上回る分（3件）より多い
☐ 3. KPIに近く、今期に間に合う数字を選んだ	MQLのうち期限内に連絡（累計84%・12月70%）
☐ 3. メインと控えの打ち手を1つずつ決めた	メイン：連絡が遅れたMQL 12件に連絡し直す／控え：過去のリードに声かけ
☐ 4. 埋まらない分と、頼むことを書いた	1月の結果で判断。埋まらなければ、過去のリードへの声かけを営業に依頼
☐ 4. 来期に効く打ち手を分けて書いた	MQLの条件の見直し・リードを増やす広告は、来期の計画に入れる

判定　☐ 今の打ち手を続ける　☐ 打ち手で取り返す　☐ 取り返せない分を相談する

※ 記入例は、従業員100名の部品メーカー（4月始まり・マーケを始めて3年目）の12月末を想定した架空の数字です。

打ち手ではなく設計の問題か、4つのサインで見分ける

KGIからKPIへ、成功の決め手（CSF）を通らずにつないでいると、打ち手を変えても受注に効きません。

サイン	起きていること	直し方
月別の計画の累計で見ても、毎月届かない	目標に使った率や、リードを集める計画がずれている	**目標の率を直近の実績で出し直す**
KPIは届いているのに、受注が届かない	KPIが受注につながる数字になっていない	**KGIから、ボトルネック（CSF）を通ってKPIを選び直す**
マーケと営業の動きがばらばら	マーケが選別していないリードを集め、営業との受け渡しが切れている	**受け渡しの条件（MQL）と連絡の期限を営業と決める**
個人の目標が、KPIと関係ない作業の本数	例）「記事を〇本公開」が目標になり、KGIと切れている	**作業は作業表に回し、効く数字を1つ書く**

KGIからKPIへのつなぎ方

Goal
会社のめざす姿
→
KGI
受注金額
→
CSF
受注の見込みが高いリードを、すぐ営業に渡す
→
KPI
マーケ経由の商談（1つ）

場面2　KPIの設計を見直すチェックシート

確かめること	書くこと（記入例）
☐ **KGIを、受注に近い数字で言える**	マーケ経由の受注 12件・3,000万円
☐ **受注の手前で、いちばん詰まっている所（CSF）を1つ言える**	受注の見込みが高いリードを、すぐ営業に渡せていない
☐ **KPIは1つで、CSFが進むと増える数字になっている**	マーケ経由の商談。MQLを2営業日以内に営業が連絡すると増える
☐ **KPIが届けば、受注も届く計算になっている**	商談42件 × 受注率29% ＝ 受注12件
☐ **商談とMQLの数え方・受け渡しの条件を、営業と決めている**	MQL＝資料DL＋役職・業種の条件に合う会社。連絡は2営業日以内
☐ **ツリーの数字を、そのまま個人の目標にしていない**	作業表に「効く数字」の列を足し、本数の目標は置かない

直したら：経営陣と営業の責任者に合意を取り、翌月の判定から新しいKPIを使う。それまでの実績は、前のKPIのまま並べて残す。

判定　☐ 設計はこのまま（場面1へ）　☐ KPIを選び直す　☐ 目標の率を出し直す

03

予算を見直す

場面3 予算の削減を求められた：削る順番／削減の判断表

一律に減らさず、削る順番を決めてから額を当てる

全施策を同じ割合で減らすと、受注を支えている施策まで弱くなります。施策を「防衛」と「攻撃」に分け、次の順で削ります。

1 **止める基準に届かない攻撃の施策**
期初に決めた基準（例：12月までにリード10件・商談1件）に届いていないもの

2 **成果は出ているが、今期の受注に効かない攻撃の費用**
残りの期間に使っても、商談になるのが来期になる費用。「止める」ではなく「来期へ移す」として扱う

3 **防衛の施策のうち、受注1件あたりの費用が高いもの**
今の受注を支える施策。削るのは最後で、受注1件あたりの費用が高い順に

削らない費用

ツール・サイトの保守
年額の契約で、止めても戻りにくい固定費

今期のKPIのすぐ手前に効く費用
受け渡し・連絡など、今期の商談に間に合うもの

額を決めたら、影響を一文で：削った費用で、今期と来期のリード・商談・受注が何件変わるかを示す。今期の見込みが変わらない削り方なら、そのことを先に伝える。

防衛＝今の受注を支える施策（展示会・実績のある広告など）／攻撃＝新しい顧客や手法を試す施策。

場面3　削減の判断表　記入例：1〜3月の135万円から30万円を削る

施策	区分	1〜3月の額	止める基準	今期の商談に効くか	削る順	削る額
ウェビナー（3月）	攻撃	15	**クリア**	効かない（商談は4月以降）	**2**	**15（4月へ移す）**
記事・事例・ホワイトペーパー	攻撃	30	**クリア**	ほぼ効かない（公開から商談まで数か月）	**2**	**15（外注を半分に）**
リスティング広告	防衛	60	期末に判定	1月のリードまで効く	3	0
MAツール	防衛	21	—	固定費	削らない	0
自社サイトの保守	防衛	9	—	固定費	削らない	0
合計		**135**				**30**

単位：万円。展示会（10月）と新しい業種向けの試行（7〜12月）は、1〜3月の費用がないので表に入れていません。

今期への影響	例）今期の商談・受注の見込みは変わらない（削る費用は、どちらも商談になるのが来期のため）
来期への影響	例）来期の4〜6月のリードが減る。ウェビナーは4月に開き、記事は来期の計画で本数を戻す

止める基準に届かない攻撃（順番1）はこの例ではなし。成果が出ている攻撃を削るときは、来期に戻す前提で「移す」と伝えます。

04

決めて、伝える

経営陣に伝える一文／仕上がりチェック／実行プラン

場面ごとに、状況・打ち手・お願いを一文ずつ

数字の読み上げで終わらせず、決めたことと、経営陣に決めてほしいことを分けて伝えます（記入例は架空の数字）。

場面1

「12月末の商談の累計は、計画**36件**に対して**33件**です。年間の42件まで1〜3月にあと**9件**要り、計画の6件より3件多く必要です。1月は、連絡が遅れたMQL 12件への連絡し直しで取り返します。埋まらない場合は、過去のリードへの声かけに営業の協力をお願いします。」

場面2

「KPIの商談は届いていますが、受注が届いていません。営業への受け渡しで止まっているため、**MQLの条件と連絡の期限**を営業と決め直し、来月の判定から使います。それまでの実績は前の数字のまま並べます。」

場面3

「1〜3月の**30万円**の削減は、3月のウェビナーを4月へ移し、記事の外注を半分にして出します。どちらも商談になるのは来期のため、**今期の受注の見込みは変わりません**。来期の計画で戻します。」

見直しを伝える前の仕上がりチェック

使った場面の項目に、すべてチェックが入れば合格です。入らなかった項目は、該当するページに戻って直します。

- 共通 ☐ 数字は予実管理表から写し、累計で判定した
- 共通 ☐ 決めたことを、経営陣に伝える一文にした
- 場面1 ☐ 今期中に要る件数と、残りの計画を比べた
- 場面1 ☐ 打ち手はメイン1つと控え1つで、今期に間に合う
- 場面2 ☐ KGI→CSF→KPIを一文でつなげて言える
- 場面2 ☐ 新しいKPIを使い始める月を、営業と合意した
- 場面3 ☐ 削る順番どおりに額を当て、一律に減らしていない
- 場面3 ☐ 今期と来期への影響を、件数で書いた

合格ライン：「共通」と、使った場面の項目にすべてチェック　→　経営会議・営業との会議に出す

4日で見直しを決め、経営陣と営業に伝える

四半期の終わりの月に、月次の締めのあと始めます。予算の削減を求められたときは、DAY1とDAY3だけを先に進めます。

DAY 1	DAY 2	DAY 3	DAY 4
写す｜30分	KPI｜30分	予算｜30分	伝える｜30分
予実管理表で最新の月を選び、5つの数字をこの資料に写す	場面1の4つの問いに答える。同じ答えが2回目なら、場面2も確かめる	施策を防衛と攻撃に分け、削る順番どおりに判断表を埋める	一文にまとめ、仕上がりチェックのあと経営陣と営業の責任者に伝える
☐ 月　日	☐ 月　日	☐ 月　日	☐ 月　日

今日やること：予実管理表を開き、KPIの累計と残りの月の計画を写す（15分）

さいごに

期の途中で数字が届かないと、打ち手を足したくなります。けれども、残りの期間に効く手は限られています。足りない件数と残りの時間を先に押さえ、手を打つ数字を1つに絞りましょう。

予算の削減も同じで、削る順番を先に決めておけば、今期の受注を守りながら答えられます。

見直しの数字は、予実管理表から

施策ごとの実績を毎月1か所に入れるだけで、KPIの累計・施策の判定・予算の消化がそろいます。この資料の記入例と同じ数字が入っています。

予実管理表をダウンロード →

meerkitlab.com/lab/whitepapers/kpi-management-template