MeerKitLab

ミーアキットラボ

期の途中で、予算が足りなくなったら

稟議書の書き方と例文集

期中の追加予算｜5つの項目の書き方と、8つの場面の例文

稟議書テンプレートをコピー →

Googleドキュメント｜Wordでも使えます



決裁者の2つの疑問に答えてから、額の話に入る

期の途中でマーケ予算を追加するときの稟議書の書き方と例文集です。決裁者が最初に考える「なぜ期初に入れなかったのか」「今の予算の中で回せないのか」に、先に答える書き方をまとめました。

Before

- ~~新しい投資として書く~~
- ~~「追加しないと届かない」と書く~~
- ~~広告費だけを申請額にする~~

→

After

1. 変わったことと組み替えの検討から書き始められる
2. 自分の場面に近い例文を写して書ける
3. 人件費込みの費用と、止める条件まで示せる

手に入るもの

書き方	例文	テンプレート
5つの項目の書き方	**8つの場面の記入例**	**稟議書（Googleドキュメント）**

所要時間：数字がそろっていれば1時間ほど

テンプレートをコピーする →

目次

01 稟議書の書き方｜5つの項目

02 場面別の例文｜8つの場面

03 出す前に確かめる

01

稟議書の書き方

5つの項目と、それぞれの書き方

追加予算の稟議書は、5つの項目で書く

2と3が、決裁者の「なぜ期初に入れなかったのか」「今の予算で回せないのか」への答えです。ここを書いてから、4で額と効果を示します。

項目	書くこと	決裁者の疑問
1. 要旨	額・目的・期限を1文で	何にいくら使って、何が増えるのか
2. 期初計画から変わったこと	何が想定と違ったか。なぜ期初に見込めなかったか	なぜ期初に入れなかったのか
3. 組み替えの検討	今期の予算内で回せないかを検討した結果	今の予算の中で回せないのか
4. 追加で増えるもの	費用（3行）と効果。今期の分と来期の分を分ける	取り返せるのか。いつ効くのか
5. 止める条件と報告	どの数字を下回ったら止めるか。いつ報告するか	いつまで続くのか

会社の様式が決まっているとき：1は件名と冒頭、2と3は申請理由、4と5は効果の欄に振り分けます。

要旨は「額・目的・期限」を1文で書く

決裁者は要旨だけを読んで、残りを読むかを決めます。額は外部に払う費用だけでなく、人件費を含めた合計もあわせて書きます。

1. **額**
   外部に払う費用と、人件費を含めた合計
2. **目的**
   何を増やすのか（商談・工数・立ち上がり）
3. **期限**
   いつまでに増えるのか

弱い例

「Web広告の追加予算をお願いします。」

良い例

「下期のWeb広告に**90万円（人件費を含めて105万円）**を追加し、**来期の期初までに商談4件を作ります**。」

黄色の部分が、額・期限・目的です。

追加の理由のタイプを決め、決裁者が疑うことに先に答える

期初の計画になかった支出なので、決裁者は「計画が甘かったのでは」と考えます。理由のタイプごとに、答えるべきことが変わります。

理由のタイプ	決裁者が疑うこと	「変わったこと」に書くこと
見込み違い	下期も同じことが起きないか	原因と、計画の前提（単価・率）をどう直したか
機会	どこまで伸ばすのか	上限額と期限。伸ばす根拠になった件数
人手不足	人を足せば成果が出るのか	止まっている仕事の量と、足した場合に増える件数
状況の変化	なぜ今決める必要があるのか	打診・値上げ・方針の変更の中身と、今期に決める理由

書かないこと：「追加しなければ目標に届かない」。稟議書で初めて未達を知った決裁者は、追加の効果より先に計画そのものを疑います。未達の見込みは、月次の報告で先に伝えておきます。

「どこから回せるか」を検討した跡を残す

今の予算の中から回せないかを考えた結果を書きます。回さない場合も、回した場合に失うものを書けば、決裁者は納得しやすくなります。

1 回せる予算を探す

残りの予算と、成果の低い施策を見る

→

2 回した場合に失うものを見る

止めると減る商談・リード・工数

→

3 結論を書く

回す／残す／一部だけ回す

書き方の型

「〇〇の費用を回すことも検討しましたが、△△のため残します（一部を回します）。」

例

「展示会の費用を回すことも検討しましたが、秋の展示会は商談の多くを生んでいるため残します。」

費用は3行で、効果は追加するものに合わせて示す

費用はどの追加でも「外部に払う費用・人件費・合計」の3行で書きます。効果の示し方は、追加するものによって3つに分かれます。

A 件数で示す

広告・展示会・ウェビナー

増やしたい受注の件数から、リード・商談の件数と額を逆算する

B 工数で示す

ツール・業務委託

減る作業の時間と、空いた時間でやることを書く

C 期日で示す

外注・立ち上げ

間に合わせたい期日と、今期に追加しない場合の影響を書く

どの追加でも書くこと

費用は3行

外部に払う費用・人件費・合計。人件費の出し方は経理・財務に確認

今期と来期を分ける

受注はリードタイムの分だけ遅れて入る。今期に増えるのが費用だけでも、そう書く

追加額は、増やしたい受注の件数から逆算する

率は前期の実績を使い、段階ごとに切り上げます。追加分だけ都合のよい率を置くと、ふだんの計画との違いを問われます。

受注 **1件** 増やしたい件数 → 商談 **4件** ÷ 受注率29% → 有効リード **10件** ÷ 商談化率40% → リード **28件** ÷ 有効リード率37%

費用	金額	内訳
外部に払う費用	90万円	広告の出稿60万円＋LPの制作30万円（見積もり）
人件費	15万円	LPの企画・監修と広告の確認にかける30時間分
費用合計	**105万円**	申請額

取り返せるか

追加分のCPL 3.8万円
105万円 ÷ 28件
許容CPL 6.3万円の内側なので、決めた年数で取り返せる計算

許容CPL＝受注1件あたりの費用の上限150万円（1社の年間粗利100万円×1.5年）×リードから受注までの率4.2%

率と上限は前期の実績から出します。年間予算表を使っている方は、その値をそのまま写せます 年間予算表を見る →

止める条件を自分から先に出し、最初の分だけ使う

期初に撤退ラインを決めていなかった追加ほど、決裁者は「いつまで続くのか」を気にします。次の3つをセットで書くと、損失の上限がはっきりします。

1 止める条件

どの数字が、いつまでに届かなければ止めるか

例）最初の1か月でリードが10件に届かなければ、残りの執行を止める

2 先に使う額

総額のうち、最初に使う分

例）最初の1か月分：広告の出稿30万円とLPの制作30万円

3 報告

いつ、どの数字を報告するか

例）結果は毎月の報告（リード・商談の件数と費用）に含める

段階的に使いたいとき：総額を1本の稟議に書き、執行を段階に分けます。決裁者が変わらないように1つの追加を複数の稟議に分けると、規程違反とみなされることがあります。

02

場面別の例文

広告・外注・ツール・展示会・業務委託など8つの場面

Example 01 | 広告

下期のWeb広告を追加する

理由 **機会**　　**申請額 105万円**　　効果の示し方 **A 件数**

1. 要旨	「下期のWeb広告に90万円（人件費を含めて105万円）を追加し、来期の期初までに商談4件を作ります。」
2. 変わったこと	「上期の広告で、商談になりやすい業種が見つかりました。期初の計画には入っていなかった業種です。」
3. 組み替えの検討	「展示会の費用を回すことも検討しましたが、秋の展示会は商談の多くを生んでいるため残します。」
4. 追加で増えるもの	「リード28件・有効リード10件・商談4件を見込みます。今期に増えるのは費用だけで、受注は来期の第1四半期の見込みです。」
5. 止める条件と報告	「最初の1か月でリードが10件に届かなければ、残りの執行を止めます。結果は毎月の報告に含めます。」

この例のポイント　伸ばす根拠になった業種と、受注が来期になることを先に書いている

Example 02 | 外注

MAの初期設定と運用設計を外部に頼む

理由 **状況の変化（方針）**　申請額 **135万円**　効果の示し方 **C 期日**

1. 要旨	「MAの初期設定と運用設計の外注費120万円（人件費を含めて135万円）を今期に追加し、来期の期初からMAで有効リードを営業に渡します。」
2. 変わったこと	「来期からMAで有効リードの受け渡しを自動にする方針が決まりました。期初から運用するには、今期中に初期設定を終える必要があります。」
3. 組み替えの検討	「来期の予算に入れることも検討しましたが、期初からの運用に間に合わないため、今期に追加します。」
4. 追加で増えるもの	「今期に増えるのは費用135万円です。来期は期初からMAを運用でき、社内で設定した場合にかかる工数80時間を他の施策に回せます。」
5. 止める条件と報告	「先に運用設計（40万円）を発注し、設計書を確認してから初期設定（80万円）を発注します。設計書が合わなければ、初期設定は発注しません。」

この例のポイント　発注を2回に分け、1回目の結果を見てから2回目を決める形にしている

Example 03 | ツール

記事制作に生成AIを契約する

理由 **人手不足**　　申請額 **9万円**　　効果の示し方 **B 工数**

1. 要旨	「生成AIの利用料9万円（1人月額5,000円×3人×残り6か月）を今期に追加し、記事1本あたりの作成時間を減らします。」
2. 変わったこと	「記事の制作の流れが固まり、本数を増やす段階に来ました。今の人数では本数を増やせません。」
3. 組み替えの検討	「記事の外注費を回すことも検討しましたが、事例記事の取材に必要なため残します。」
4. 追加で増えるもの	「記事1本あたりの作成時間を減らし、空いた時間で事例記事の取材を増やします。」
5. 止める条件と報告	「最初の2か月で1本あたりの作成時間が減らなければ、解約します。入力する情報は公開済みの情報に限ります。」

この例のポイント　少額でも、入力する情報の範囲を書いておくと情報システム部門の確認が早い

Example 04 | 広告

予定外のウェビナーの集客広告

理由 **状況の変化（打診）**　申請額 **35万円**　効果の示し方 **A 件数**

1. 要旨	「下期のウェビナーの集客に、Web広告30万円（人件費を含めて35万円）を追加し、申込60件を集めます。」
2. 変わったこと	「取引先から共催の打診があり、下期にウェビナーを開くことになりました。期初の計画にはなかった開催です。」
3. 組み替えの検討	「今のWeb広告の費用を回すことも検討しましたが、ふだんのリードが減るため残します。」
4. 追加で増えるもの	「申込60件のうち、参加者をリードとして営業に渡します。商談は開催の翌月以降に出る見込みです。」
5. 止める条件と報告	「開催の2週間前に申込が30件に届かなければ、残りの広告を止めます。結果は翌月の報告に含めます。」

この例のポイント　決裁に日数がかかるほど広告の期間が短くなる。開催日から逆算して出す

Example 05 | 広告

クリック単価が上がり、広告費を追加する

理由 **見込み違い**　　申請額 **44万円**　　効果の示し方 **A 件数**

1. 要旨	「下期のリスティング広告に40万円（人件費を含めて44万円）を追加し、リード20件を確保します。」
2. 変わったこと	「主要なキーワードのクリック単価が、期初の想定の約1.3倍に上がりました。競合2社が同じキーワードに出稿を始めたためで、期初の時点では見込めませんでした。」
3. 組み替えの検討	「成果の低いキーワード（月8万円）を止めて回すことも検討しました。止める分は実施しますが、不足分の半分にとどまるため、残りを申請します。」
4. 追加で増えるもの	「リード20件・有効リード7件・商談3件を見込みます。追加分のCPLは2.2万円（44万円÷20件）で、許容CPL6.3万円の内側です。」
5. 止める条件と報告	「最初の1か月でCPLが3万円を超えたら、残りの執行を止めます。上がった単価は、来期の予算案の前提に反映します。」

この例のポイント　原因と、計画の前提をどう直すかまで書いて「下期も起きないか」に答えている

Example 06 | 展示会

業界展示会に追加で出展する

理由 **機会**　　申請額 **190万円**　　効果の示し方 **A 件数**

1. 要旨	「2月の業界展示会への出展費150万円（人件費を含めて190万円）を追加し、名刺200枚から商談6件を作ります。」
2. 変わったこと	「主催者から、キャンセルで空いた小間の打診がありました。主要な顧客の業界が集まる展示会で、期初の時点では満枠で出られませんでした。」
3. 組み替えの検討	「秋の展示会の装飾費を回すことも検討しましたが、すでに発注済みです。ブースの備品は秋の展示会のものを使い回し、費用を抑えます。」
4. 追加で増えるもの	「名刺200枚・商談6件を見込みます（前回の出展では名刺の3%が商談）。受注は来期に入る見込みです。」
5. 止める条件と報告	「主催者のキャンセル無料の期限（12月末）までに、来場のアポが10件に届かなければ出展を取りやめます。会期の翌月に名刺数と商談数を報告します。」

この例のポイント　取りやめられる期限を確かめ、その日を止める条件に使っている

Example 07 | 業務委託

問い合わせの初回対応を外部に委託する

理由 **人手不足**　　申請額 **66万円**　　効果の示し方 **A 件数**

1. 要旨	「問い合わせの初回対応の委託費60万円（月10万円×6か月、人件費を含めて66万円）を追加し、対応待ちのリードから商談5件を作ります。」
2. 変わったこと	「資料のダウンロードが期初の想定の1.5倍に増え、営業が初回の連絡をできていないリードが約120件たまっています。」
3. 組み替えの検討	「広告費を減らしてリードを抑えることも検討しましたが、リードはすでに取れているため、対応の手を足す方を選びます。」
4. 追加で増えるもの	「対応待ちの120件に連絡し、商談5件を見込みます（社内で対応したときは、連絡したリードの4%が商談）。」
5. 止める条件と報告	「委託先とは月単位で契約し、最初の2か月で商談が2件に届かなければ3か月目で終えます。商談数は毎月の報告に含めます。」

この例のポイント　止まっている仕事の量（120件）を件数で示し、足した場合に増える数につなげている

Example 08 | ツール

MAツールの値上げ分を追加する

理由 **状況の変化（値上げ）**　申請額 **24万円**　効果の示し方 **A 件数（失うリード）**

1. 要旨	「MAツールの値上げ分24万円（月4万円×残り6か月）を追加し、今の運用を続けます。」
2. 変わったこと	「契約の更新で、MAツールの月額が12万円から16万円に上がりました。値上げの通知は、期初の計画を作ったあとでした。」
3. 組み替えの検討	「安いツールへの乗りかえも検討しましたが、移行に3か月かかり、その間メールの配信が止まります。今期は続け、来期の予算案で比べます。」
4. 追加で増えるもの	「続けない場合、MA経由のリード（月約15件）が止まります。値上げ分の月4万円は、リード1件あたり約2,700円です。」
5. 止める条件と報告	「1月までに乗りかえ先の候補2つと比べた結果を報告し、来期の予算案に反映します。」

この例のポイント　値上げは「やめた場合に失うもの」と、次にどう見直すかで示す

03

出す前に確かめる

通すための段取り／説明の一文／仕上がりチェック／出すまでの流れ

追加の稟議は、書く前の段取りで通りやすさが変わる

稟議書を出す前に、次の4つを確かめます。

1 未達の見込みは、先に月次報告で伝える

稟議書で初めて知らされた決裁者は、追加の効果より先に計画を疑います。

2 決裁者と、決裁までの日数を確かめる

金額で決裁者も日数も変わります。決裁権限の規程で確かめ、期末に近いほど早めに出します。

3 決裁者が変わらないように申請を分けない

総額を1本の稟議に書き、執行を段階に分けます。

4 実績が弱い施策は、詰まった段階を件数で示す

リードが足りないのか、商談にならないのかを示し、今回の追加でそこの何を変えるかを書きます。

財務には今期の利益への影響を、経営層には増えるものと止める時期を

同じ数字で、先に見せるものだけを変えます（例文1の場合）。

財務担当に

「追加は外部に払う費用90万円と人件費15万円の合わせて105万円で、今期の費用に入ります。受注は来期の第1四半期になる見込みです。今期の利益の見通しへの影響は、この費用の分だけです。」

経営層に

「追加の105万円（うち外部に払う費用90万円）で商談を4件作ります。最初の1か月でリードが10件に届かなければ、残りは使わずに止めます。」

「期中の追加は原則認めない」と言われたら：今期の予算内の組み替えで対応できる範囲を示し、足りない分は来期の予算案に回します。組み替えで得た件数や工数は、来期の根拠に使えます。

出す前の仕上がりチェック

8つすべてにチェックが入れば合格です。入らなかった項目は、第1章の該当ページに戻って直します。

- 項目1 ☐ 要旨に、額（人件費込みの合計も）・目的・期限がある
- 項目2 ☐ 「追加しなければ届かない」と書いていない
- 項目2 ☐ 理由のタイプを決め、なぜ期初に見込めなかったかを書いた
- 項目3 ☐ 組み替えを検討した結果（回す・残す・一部）を書いた
- 項目4 ☐ 費用を外部に払う費用・人件費・合計の3行で書いた
- 項目4 ☐ 効果を件数・工数・期日のどれかで示し、今期と来期を分けた
- 項目5 ☐ 止める条件・先に使う額・報告の時期を書いた
- 段取り ☐ 決裁者と、決裁までの日数を確かめた

合格ライン：8つすべてにチェック　→　テンプレートの「使い方」の枠を消し、経理・財務の確認を経て決裁者に出す

執行したい日から逆算して、稟議を出す日を決める

追加が必要だとわかった週に始めます。各ステップに日付を書き込み、提出日が執行に間に合うかを確かめます。

STEP 1	STEP 2	STEP 3	STEP 4	STEP 5	STEP 6
決裁者と日数を確かめる	**状況の変化を月次報告で伝える**	**近い例文を選ぶ**	**数字を出す**	**テンプレートに書く**	**チェックし、経理・財務へ**
15分	次の報告	10分	30分	1時間	30分
☐ 月　日	☐ 月　日	☐ 月　日	☐ 月　日	☐ 月　日	☐ 月　日

提出日の目安　執行したい日 ____月____日 − 決裁までの日数 ____日 ＝ 提出日 ____月____日

今日やること：テンプレートをコピーし、決裁者と決裁までの日数を確かめる（15分）

さいごに

期中の追加予算は、新しい投資として書くと「なぜ期初に入れなかったのか」で止まります。期初の計画から何が変わったか、今の予算で回せない理由を先に書き、効果と止める条件を示しましょう。

自分の場面に近い例文を選び、テンプレートの5つの欄に写すところから始めてください。

稟議書テンプレート

5つの項目に記入例が入ったGoogleドキュメントです。コピーして、そのまま書き換えられます。Wordでも使えます。

テンプレートをコピー →

率と上限を出すなら

売上目標から件数と予算を逆算し、許容CPLまで出せる年間予算表です。

年間予算表をダウンロード →