

KPIと予算の予実を、毎月1か所で

予実管理表 (KPI達成率×ROI)

使い方ガイド | 実績を入れるだけで、月次報告・施策の評価・経営報告ができる

[シートをコピーして使う](#) →

Googleスプレッドシート | 使い方はこのガイドの6ページ目から

KPIシリーズ

1 KPI決定

›

2 KPIツリーに分解

›

3 年間計画

›

4 予実管理

›

5 月次・年間報告

受注の着地見込み

3,000万円

達成

ROI (累計)

-28%

達成

予算の消化率

100%

達成

KPI (商談)

92%

やや届かない

手を打つ施策 業界展示会 商談 10件/基準12件

実績を1か所に入れるだけで、報告まで仕上がる

計画を立てても、毎月の集計と報告づくりに追われると、手を打つ場所を決める時間が残りません。施策ごとの実績を入れるだけで、KPI・予算・ROIの予実と、経営への報告がそろった管理表です。

Before

— KPIと予算を別の表で管理している —

— 報告のたびに数字を集め直す —

— どの施策を止めるか決まらない —



After

- 1 KPI達成率・予算消化率・ROIが1枚に並ぶ
- 2 止める基準に届かない施策が名前が出る
- 3 経営報告が1画面（A4横1枚）でできる

手に入るもの

シート 入力・月次報告

シート 施策の評価・経営報告

シート 使い方（記入例つき）

ガイド この使い方ガイド

所要時間：期のはじめの準備は15分、毎月の入力
は15分ほど

決めて、分けて、計画した数字を、毎月の予実で回す

この管理表は、KPIと予算を扱う4つの段階の最後です。前の段階で立てた年間計画を貼り、毎月の実績とくらべて、報告までつなげます。

1

KPIを決める

受注目標から、毎月追う数字を1つ決める

2

KPIツリーに分ける

KPIを動かす数字（リード・MQLなど）に分ける

3

年間計画を立てる

施策・予算・月別の件数を決め、止める基準も置く

[年間計画シートをダウンロード→](#)

4

予実を管理し、報告する

毎月の実績をくらべ、手を打つ施策を決めて報告する

この管理表

[年間計画シート \(KPIと予算\)](#) の「6_予実管理表へ」を、この管理表の「1_入力」に値で貼るだけ。年間計画シートを使っていなくても、自社の計画を直投入れれば使えます。

目次

- 01** シートを用意し、期のはじめに計画を貼る
- 02** 毎月の5ステップ
- 03** 期末に使い、来期につなげる

01

シートを用意し、期のはじめに計画を貼る

コピーのしかたとタブの役割／年間計画シートから貼るもの

コピーして、入力は「1_入力」だけ

配布しているシートは閲覧のみです。自分のGoogleドライブにコピーしてから使います。

コピーのしかた

1 リンクを開く

下記の「シートをコピーして使う」ボタンから開きます。Googleアカウントにログインしておきます。

[シートをコピーして使う](#) →

2 コピーを作成する

「コピーを作成」を押します。出ないときは「ファイル」→「コピーを作成」。

3 名前をつけて保存

「2027年度_予実管理表」のように、年度がわかる名前にします。

タブの役割

入れる **1_入力** 計画を貼り、毎月の実績を入れる

見る **2_月次報告** 責任者・メンバー向けの予実

見る **3_施策の評価** 止める基準の判定（期末の判定だけ入力）

見る **4_経営報告** 経営向けの1画面と年間報告

マスの色

 水色＝入力

 灰色＋太枠＝最も見る

 黄色＝あわせて見る

判定の色：薄い緑＝達成・クリア、薄い灰色＝やや届かない、薄い赤＝届かない

準備 | 期のはじめに計画を貼る

年間計画シートの表を、「1_入力」に値で貼る

年間計画シート（KPIと予算）の「6_予実管理表へ」に、この管理表と同じ並びの表ができています。①と②をコピーして貼るだけです。

年間計画シート（KPIと予算） | 予実管理表へ（入力なし）

予実管理表（KPI達成率×ROI）の「1_入力」に貼る表です。①はD～O列、②はB～P列をコピーし、予実管理表の同じ列に「値のみ貼り付け」します。

① 月別の計画（予実管理表の「月別の計画」にD列から貼る）

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間
費用（万円）	40	40	55	55	55	70	335	55	70	40	40	55	910
リード	9	9	20	12	11	22	131	12	22	9	9	19	285
MQL	4	4	10	5	4	13	33	5	10	4	4	10	106
商談（KPI）	4	3	1	2	3	2	3	11	7	2	2	2	42
受注件数	0	3	0	0	1	2	0	0	0	3	2	1	12
受注金額（万円）	0	700	0	0	0	250	450	0	0	700	600	300	3,000

② 施策別の計画と止める基準（予実管理表の「施策別の計画」にB列から貼る）

チャネル	施策	費用	リード	MQL	商談	受注	受注金額	区分	実施	判定月	リード (以上)	商談 (以上)	受注1件 あたり (以下・ 期末)	届かないときにすること
展示会	業界展示会（10月）	280	120	30	12	3	900	防衛	実施	12月	12	93		後援がなかった場合は、2024年10月迄の 12月費用（120）を超過した場合は、受 注件数あたりが超えたら、次回の出展 小規模を必ず受 取（2024）に広告文を、対象の期間に 合わせて取る
Web広告	リスティング広告	240	50	25	10	3	600	防衛	実施			80		
自社サイト	自社サイトの保守・サーバー	36	0	0	0	0	0	防衛	実施					
メール	MAツール	84	0	0	0	0	0	防衛	実施					
自社サイト	記事・事例・ホワイトペーパー（外注）	120	60	23	9	3	750	攻撃	実施	9月	15	2		下期は事例記事だけに絞る
セミナー	ウェビナー（6・9・12・3月）	60	40	25	10	3	750	攻撃	実施	9月	10	2		下期は1回に減らす
Web広告	新しい業種向けのLP+広告（試行）	90	15	3	1	0	0	攻撃	実施	12月	10	1		定期は止める
展示会	業界展示会の2回目（2月・小規模）	0	0	0	0	0	0	防衛	見送り					

見送りの施策も同じと起ります（予実管理表で「見送り」と表示されます）。チャネルの名前は、予実管理表のチャネルの範囲と同一にします。

年間計画シート「6_予実管理表へ」（コピー元）

② 計画（期のはじめに1回、年間計画シートから値で貼る）

年間計画シート（KPIと予算）の「1_入力」から、「値のみ貼り付け」で貼ります。年間計画シートを使っていない場合は、独自の計画を直接入れます。

月別の計画：年間計画シートの「6_予実管理表へ」②のB～P列を、B列から貼る

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間
費用（万円）	40	40	55	55	55	70	335	55	70	40	40	55	910
リード	9	9	20	12	11	22	131	12	22	9	9	19	285
MQL	4	4	10	5	4	13	33	5	10	4	4	10	106
商談（KPI）	4	3	1	2	3	2	3	11	7	2	2	2	42
受注件数	0	3	0	0	1	2	0	0	0	3	2	1	12
受注金額（万円）	0	700	0	0	250	450	0	0	0	700	600	300	3,000

施策別の計画と止める基準：年間計画シートの「6_予実管理表へ」②のB～P列を、B列から貼る

チャネル	施策	費用	リード	MQL	商談	受注	受注金額	区分	実施	判定月	リード (以上)	商談 (以上)	受注1件 あたり (以下・ 期末)	届かないときにすること	チャネルの選択 (書きかえられます)
展示会	業界展示会（10月）	280	120	30	12	3	900	防衛	実施	12月	12	93万円	12月以降の費用は、2件あたり（以下）を基準と定める。受注件数が増えたら、次の施策の開始を待たず、次の施策の開始に合わせて貼る	展示会	
Web広告	リスティング広告	240	50	25	10	3	600	防衛	実施			80万円	12月以降の費用は、2件あたり（以下）を基準と定める。受注件数が増えたら、次の施策の開始を待たず、次の施策の開始に合わせて貼る	Web広告	
自社サイト	自社サイトの保守・サーバー	36	0	0	0	0	0	防衛	実施					自社サイト	
メール	MAツール	84	0	0	0	0	0	防衛	実施					メール	
自社サイト	記事・事例・ホワイトペーパー（外注）	120	60	23	9	3	750	攻撃	実施	9月	15	2	下期は事例記事だけに絞る	セミナー	
セミナー	ウェビナー（6・9・12・3月）	60	40	25	10	3	750	攻撃	実施	9月	10	2	下期は1回に減らす		
Web広告	新しい業種向けのLP+広告（試行）	90	15	3	1	0	0	攻撃	実施	12月	10	1	定期は止める		
展示会	業界展示会の2回（2月・小規模）	0	0	0	0	0	0	防衛	見送り						

この管理表「1_入力」②（貼り先）

貼り方：①はD～O列をD列から、②はB～P列をB列から「値のみ貼り付け」（Ctrl+Shift+V）。下の「月別の計画と合っているか」が緑なら完了です。止める基準（判定月・件数・受注1件あたり）も一緒に入ります。

02

毎月の5ステップ

STEP1 入れる／STEP2 見る／STEP3 探す／STEP4 判定する／STEP5 報告する

月の締め、施策ごとの実績を1行ずつ入れる



「1_入力」③に、月と施策をプルダウンで選び、費用・リード・MQL・期限内に連絡したMQL・商談・受注・受注金額を入れます。

③ 施策データ（毎月の締め、施策ごとに1行。月と施策はプルダウン）

リードとMQLは獲得した月、商談は商談管理表に載った月、受注は受注日の月、費用は請求の月で数えます。商談・受注は、営業の商談管理表の「きっかけ」がその施策のものだけ数えます。

月	施策	費用	リード	MQL	期限内に	商談	受注	受注金額	チャンネル (自動)	区分 (自動)	月の順番 (自動)
4月	業界展示会（10月）	0	0	0	0	0	0	0	展示会	防衛	1
4月	リスティング広告	20	4	2	2	1	0	0	Web広告	防衛	1
4月	自社サイトの保守・サーバー	3	0	0	0	0	0	0	自社サイト	防衛	1
4月	MAツール	7	0	0	0	0	0	0	メール	防衛	1
4月	記事・事例・ホワイトペーパー（外注）	10	6	2	2	2	1	250	自社サイト	攻撃	1
4月	ウェビナー（6・9・12・3月）	0	0	0	0	1	0	0	セミナー	攻撃	1
5月	業界展示会（10月）	0	0	0	0	0	0	0	展示会	防衛	2
5月	リスティング広告	20	4	2	2	1	0	0	Web広告	防衛	2
5月	自社サイトの保守・サーバー	3	0	0	0	0	0	0	自社サイト	防衛	2
5月	MAツール	7	0	0	0	0	0	0	メール	防衛	2
5月	記事・事例・ホワイトペーパー（外注）	10	6	2	2	0	0	0	自社サイト	攻撃	2
5月	ウェビナー（6・9・12・3月）	0	1	1	1	1	1	250	セミナー	攻撃	2
6月	業界展示会（10月）	0	0	0	0	0	0	0	展示会	防衛	3
6月	リスティング広告	20	4	2	2	0	0	0	Web広告	防衛	3
6月	自社サイトの保守・サーバー	3	0	0	0	0	0	0	自社サイト	防衛	3
6月	MAツール	7	0	0	0	0	0	0	メール	防衛	3
6月	記事・事例・ホワイトペーパー（外注）	10	6	3	3	1	0	0	自社サイト	攻撃	3

1 数字の出どころ

費用は経理の請求、リード・MQLはMAや名刺の表、連絡・商談・受注は営業の商談管理表から

2 数える月

リードとMQLは獲得した月、商談は商談管理表に載った月、受注は受注日の月

3 入れるのはここだけ

チャンネル・区分・月の順番は自動。2～4のタブも自動でできあがります

月を選び、KPI達成率・予算消化率・ROIを見る



「2_月次報告」の上で月を選ぶと、期首からその月までの累計で、KPIとそれを動かす数字の達成率が出ます。判定は累計で付けます。

マーケティングの月次報告 (12月)

月を選ぶ

12月

実績は3月まで入っています

まとめ (期首から選んだ月までの累計)

商談 (KPI) の達成率	予算の消化率	ROI (外部費用)	受注金額の着地見込み
92%	100%	-28%	3,000万円 / 計画3,000万円

① KPIと、それを動かす数字の達成率 (KPIに近い順。判定は累計)

数字	当月の計画	当月の実績	当月の達成率	累計の達成率	累計の計画	累計の実績	判定 (累計)	年間の計画	メモ (自動)
商談 (KPI)	7	5	71%	92%	36	33	やや届かない	42	下の数字から、届いていない段階を探す (④)
受注金額 (万円)	0	200		100%	1,400	1,400	達成	3,000	受注は商談の約3か月後に出るので、月ごとにはちづく。累計で見る
受注件数	0	1		100%	6	6	達成	12	
MQLのうち期限内に連絡	100%	70%	70%	84%	100%	84%	届かない	100%	当月に期限を過ぎたMQLが3件。営業と確かめる
MQL	10	10	100%	107%	88	94	達成	106	
リード	22	22	100%	108%	248	269	達成	285	

達成率＝実績÷計画。判定は累計の達成率で付けます (受注や商談は月に数件なので、1か月で振り回されないので)。当月の達成率は、届かない線 (やや届かないの線) より下だと赤い文字になります。

達成率＝実績÷計画。判定は累計の達成率で付けます (受注や商談は月に数件なので、1か月で振り回されないため)。当月の達成率は、届かない線 (やや届かないの線) より下だと赤い文字になります。

1 いちばん見るのはKPI

商談 (KPI) の累計の達成率。太枠のマスです

2 予算とROIも同じ画面で

下の②に、予算の消化率とROI・受注1件あたりの費用が出ます

3 12月の例

商談は累計36件→33件 (92%) で、やや届かない。予算の消化率は100%

ボトルネックから、翌月の打ち手を1つ決める



「2_月次報告」の④に、リードから商談までの段階のうち、累計の達成率がいちばん低い段階が赤で出ます。そこから翌月の打ち手を1つ決めます。

④ ボトルネック（リードから商談まで、累計の達成率がいちばん低い段階を赤で示す）

段階	計画	実績	達成率	達成率の太さ	見る所
リード	248	269	108%		チャンネル別のリードは3_施策の評価の①で見る
MQL化率（MQL÷リード）	35%	35%	98%		MQLにならないリードへのフォローと、MQLの条件
MQL	88	94	107%		リードとMQL化率のどちらが届いていないか
MQLのうち期限内に連絡	100%	84%	84%		期限を過ぎたMQLへの連絡。連絡の期限を営業と見直す
商談化率（商談÷MQL）	41%	35%	86%		営業に渡すリードの条件を、営業と見直す
→ 商談（KPI）			92%	いちばん低い段階：MQLのうち期限内に連絡。ここから翌月の打ち手を1つ決めます	

翌月の打ち手の決め方と報告の書き方は、記事「マーケティングの月次報告」で解説しています：<https://mktg.ax/blog/marketing-monthly-report>

12月の例：リードとMQLは計画を上回っているのに、MQLのうち期限内に連絡した割合が84%で、いちばん低い段階。翌月は、期限を過ぎたMQLへの連絡と、連絡の期限を営業と見直すことに絞ります。

右の「見る所」に、その段階で確かめることが出ます。

止める基準に届かない施策を、名前で確かめる



「3_施策の評価」の上に、止める基準に届かない施策が、実績と基準の数字つきで出ます。基準は計画と一緒に貼ったものを使うので、ここに入れるものはありません。

予実管理表 (KPI達成率×ROI) | 施策の評価

施策ごとに、予算をどれだけ使い、何件の商談・受注につながったかを同じ数字で比べ、1_入力で決めた止める基準で自動で判定します。入力は②の「期末の判定」だけです。

まとめ	
手を打つ施策 (止める基準に届かない)	全体 (期首から)
業界展示会 (10月) 商談 10件 / 基準12件	受注1件あたり 83万円 / 計画 76万円
リスティング広告 受注1件あたり 120万円 / 基準80万円	ROI +23% / 計画 +32%
	実績のある月 3月まで

計画は年間の計画 (1_入力の②の合計)。期の途中は受注が遅れて出るので、受注1件あたりは高く、ROIは低く出ます。

手を打つ施策は、②の「届かないときにすること」のとおりに動きます。施策どうしは、①の受注1件あたり (黄色) で比べます。

1 件数の基準

リード・商談は、期首から判定月までの累計で判定します

2 受注1件あたりの基準

期末 (12か月目の実績が入ったあと) に判定します

3 届かなかったら

②の「届かないときにすること」のとおりに動きます

経営報告にコメントを書き、経営会議に出す



「4_経営報告」は、2_月次報告で選んだ月の経営向けの1画面です。水色のコメントを2つ書くだけです。

マーケティングの経営報告（12月）

対象の月は「2_月次報告」で選んだ月です（このタブでは選びません）。数字はすべて1～3のタブから自動で出ます。入力の水色のコメントだけです。


毎月の経営報告（期首から選んだ月までの累計）

受注金額の着地見込み	ROI（投資対効果・累計）	予算の消化率（累計）	KPI（商談）の達成率（累計）
3,000万円	-28%	100%	92%
計画 3,000万円（差 0万円）	計画 -28%（期首から同じ期間）	使った費用 775万円 / 予算 775万円（年間予算の85%）	商談 33件 / 計画 36件
達成	達成	達成	やや届かない

判定：着地見込みとKPIは計画に対する率（100%以上＝達成、90%以上＝やや届かない）。ROIは計画との差（計画以上＝達成、10ポイント以内＝やや届かない）。予算の消化率は計画との差（±5%以内＝達成、±10%以内＝やや届かない）。

今月の結論	受注の着地見込みは計画どおり3,000万円。ただし商談（KPI）は累計92%で、10月の展示会のMQL（営業に達した見込み客）への連絡が遅れている。1月に営業と連絡の期限を見直す。
経営にお願いしたいこと	営業の責任者に、展示会で集めたMQLへ2営業日以内に連絡するよう、ひとこと伝えてほしい。

受注金額の累計（万円）：計画と実績



手を打つ施策（止める基準に届かない）

業界展示会（10月） 商談 10件 / 基準12件
リスティング広告 受注1件あたり 120万円 / 基準80万円

3_施策の評価のまとめをそのまま引用しています（入力済みの最新の月の時点）。
施策ごとの「届かないとき」にすることは3_施策の評価の空にあります。

1 大きな数字は4つだけ

着地見込み・ROI・予算の消化率・KPIの達成率。それぞれに判定が付きま

2 書くのは2行

「今月の結論」と「経営にお願いしたいこと」。細かい数字は2_月次報告に任せま

3 印刷はA4横1枚

上半分が毎月の報告。そのまま会議の資料になります

03

期末に使い、来期につなげる

年間報告と期末の判定／実行プラン

期末の判定を選び、来期の年間計画につなげる

12か月目の実績を入れたと、「4_経営報告」の下半分に年間報告が出ます。「3_施策の評価」で施策ごとに期末の判定を選ぶと、ここに引用されます。

数字	年間の計画	年間の実績	達成率	判定	見かた
受注金額 (万円)	3,000	2,800	93%	やや届かない	マーケ経由の受注金額
受注件数	12	11	92%	やや届かない	マーケ経由の受注
商談 (KPI)	42	41	98%	やや届かない	毎月追った中間の目標
費用 (万円)	910	910	100%	達成	外部に払った費用 (予算との差)
ROI (投資対効果)	+32%	+23%	-9ポイント	やや届かない	(受注金額×粗利率-費用)÷費用
CAC (受注1件あたりの費用)	76	83	92%	やや届かない	低いほどよい

達成率: CACは計画÷実績 (実績が計画より低いほど高い)、ROIは計画との差 (ポイント)。費用は予算との差が±5%以内を達成とします。

施策ごとの判定 (3_施策の評価から引用)				
施策	区分	受注1件あたり (万円)	基準の判定	期末の判定
業界展示会 (10月)	防衛	93	届かない	続ける
リスティング広告	防衛	120	届かない	続ける
自社サイトの保守・サーバー	防衛	受注なし	基準なし	続ける
MAツール	防衛	受注なし	基準なし	続ける
記事・事例・ホワイトペーパー (外注)	攻撃	40	クリア	増やす
ウェビナー (6・9・12・3月)	攻撃	20	クリア	増やす
新しい業種向けのLP+広告 (試行)	攻撃	受注なし	クリア	増やす
業界展示会の2回目 (2月・小規模)	防衛	受注なし	基準なし	

来期への提案 (入力。3行まで)	
1	展示会は続け、商談につなげる流れを営業と立て直す (MQLへの連絡を2営業日以内に)
2	リスティング広告は、キーワードと広告文を対象の規模に絞って続ける (受注1件あたり80万円以下に)
3	記事・ウェビナー・新しい業種向けの広告は増やす。予算の配分は年間計画シートで作り直して提出する

1 年間の予実

受注金額・受注件数・商談・費用・ROI・CAC (受注1件あたりの費用) を、計画とくらべて判定します

2 期末の判定 (入力)

施策ごとに、増やす・続ける・減らす・止めるを選びます (3_施策の評価の②)

3 来期への提案 (入力)

3行で書き、判定に合わせて来期の年間計画シートを作り直します

期のはじめに貼り、毎月の締めから会議まで回す

毎月の流れを決めておくと、入力から経営報告まで30分ほどでそろいます。

DAY 1	DAY 2	DAY 3	DAY 4
期のはじめ 15分 シートをコピーし、年間計画シートの「6_予実管理表へ」を1_入力に貼る 月 日	月の締め 15分 施策ごとの実績を1_入力③に入れる 月 日	会議の前 15分 2_月次報告と3_施策の評価で、手を打つ場所を決め、4_経営報告にコメントを書く 月 日	期末 30分 期末の判定と来期への提案を書き、来期の年間計画に反映する 月 日

今日やること：シートをコピーし、年間計画シートの「6_予実管理表へ」を「1_入力」に値で貼る（15分）

さいごに

数字は、集めることより、手を打つ場所を決めることに時間を使ってください。実績を1か所に入れておけば、毎月の予実も、施策の判定も、経営への報告も、同じ数字から作れます。

届かない月が続いたときは、ボトルネックの段階と、止める基準に届かない施策から見直します。

ご質問・ご意見をお聞かせください

管理表の使い方や、自社の数字への当てはめ方で迷ったときは、お気軽にお問い合わせください。

お問い合わせフォームへ →

mktg.ax/contact