

施策と予算を、ひとつの計画にする

年間計画シート (KPIと予算)

使い方ガイド | 施策・予算・調整を入れたら、年間と月別の計画ができる

[シートをコピーして使う](#) →

Googleスプレッドシート | コピーのしかたは5ページ

KPIシリーズ

1 KPI決定

›

2 KPIツリーに分解

›

3 年間計画

›

4 予実管理

›

5 月次・年間報告

1

施策

目標に届く施策を並べる

商談 47件

2

予算

施策ごとの費用と実施月

1,110万円

3

調整

上限内で効果を最大に

910万円

4

年間計画

入力なしでまとまる

商談 42件

5

月別計画

月を選ぶだけ

11月 商談11件

水色=入れるシート

数字は記入例（架空）

KPIと予算を、施策ごとに1つの表でつなぐ

KPIツリーで年間の目標ができたあとに使うシートです。目標に届く施策を並べ、費用をつけ、予算の上限に収めると、年間と月別の計画ができあがります。

Before

—— KPIと予算を別々の表で作る ——

「その額で届くのか」に答えられない

—— 削れと言われ、—— 律に減らす ——



After

- 1 施策ごとに、件数と費用が1つの表でつながる
- 2 上限内で、どの施策を残すかを数字で決められる
- 3 年間と月別の計画が、入力なしでできあがる

手に入るもの

入れる

1_施策・2_予算・3_調整

見る

4_年間計画・5_月別計画

貼る

6_予実管理表へ

ガイド

この使い方ガイド（記入例つき）

所要時間：施策と見積もりがそろっていれば、入力は1時間ほど

目次

- 01** シートを用意する
- 02** 入れて決める3つのステップ
- 03** 計画を見て、予実管理につなぐ

01

シートを用意する

コピーのしかたとマスの色／6枚のシートの流れ

コピーして、マスの色を覚える

配布しているシートは閲覧のみです。自分のGoogleドライブにコピーしてから使います。

コピーのしかた

1 リンクを開く

下記の「シートをコピーして使う」ボタンから開きます。Googleアカウントにログインしておきます。

[シートをコピーして使う](#) →

2 コピーを作成する

「コピーを作成」を押します。出ないときは「ファイル」→「コピーを作成」。


3 名前をつけて保存

「2027年度_年間計画」のように、年度がわかる名前にします。

Excelで使うときは「ファイル」→「ダウンロード」→「Microsoft Excel」で保存します。

マスの色

水色




入力・選択するマス。ほかは自動で計算されます

太い枠+灰色




いちばん見る結果（商談＝KPI、予算の合計）

黄色



あわせて見る数字（ROI、進み具合など）

緑・赤



判定。緑＝届く・上限内、赤＝足りない・上限超え

記入例（架空の製造業・100名・4月始まり・マークを始めて3年目）の上から書きかえます。金額の単位は万円です。

入れるのは3枚だけ。あとは自動で出来上がる

KPIツリーの年間目標を入口に、1→2→3の順に入れます。4～6は入力なしで、3で決めた計画がまとまります。



_計算（非表示）は計算用のシートです。触らずにそのまま使います。

02

入れて決める3つのステップ

STEP1 施策を決める／STEP2 予算を見積もる／STEP3 上限内で調整し、止める基準を決める

目標を写し、届くまで施策を並べる



「1_施策」の①にKPIツリーの年間目標を写し、③に施策を並べます。施策ごとのリードと率から商談・受注が積み上がり、①で目標に届くかが出ます。

まとめ

商談 (KPI) 47件 / 目標42件

すべての目標に届く施策がそろっています。次は2.予算へ

① KPIの目標 (KPIツリーから写す) と、施策の積み上げ

KPIツリーで決めた年間の目標を写します。右に、③の施策から積み上げた件数と、目標に届くかが出ます。

項目	目標	施策の積み上げ	差	判定
受注金額 (KGI)	3,000万円	3,300万円	+300	届く
受注件数 (KGI)	12件	13件	+1	届く
商談 (KPI)	42件	47件	+5	届く
MQL	105件	119件	+14	届く
リード (チャネルの合計)	285件	335件	+50	届く
リード (チャネル別)				
展示会	120件	170件	+50	届く
Web広告	65件	65件	0	届く
自社サイト	60件	60件	0	届く
メール		0件		
セミナー	40件	40件	0	届く

チャネルの名前は、③のチャネルの選択欄になります。予算管理表と同じ名前にそろえます。リードの欄がないチャネル (記入例のメール) は、目標を空けておきます。

① 目標と施策の積み上げ (記入例は商談47件 / 目標42件で「届く」)

施策	チャネル	区分	想定リード	MQL化率	最終化率 (MQL→商談)	受注率	単価 (万円)	MQL	商談	受注	受注金額 (万円)	想定目標 (メモ)
業界展示会 (10月)	展示会	防衛	120	25%	40%	25%	300	30	12	3	900	前期の出展で有効リード120件 (名制180枚)
リスティング広告	Web広告	防衛	50	50%	40%	30%	200	25	10	3	600	クリック月640回×CVR 0.65%
自社サイトの保守・サーバー	自社サイト	防衛										リードを生まない固定費
MAツール	メール	防衛										リードを生まない固定費
記事・事例・ホワイトペーパー (外注)	自社サイト	攻撃	60	38%	40%	33%	250	23	9	3	750	資料DL45件+問い合わせ15件
ウェビナー (6・9・12・3月)	セミナー	攻撃	40	83%	40%	30%	250	25	10	3	750	1回の申し込み9~10人×4回
新しい業種向けのLP+広告 (代行)	Web広告	攻撃	15	20%	40%	25%	200	3	1	0	0	初めての業種なので枠込めに置く
業界展示会の2回目 (2月・小規模)	展示会	防衛	50	25%	40%	25%	300	13	5	1	300	候補。小規模を小さくした場合の見込み

1 率は施策ごとの実績から

MQL化率・商談化率 (MQL→商談)・受注率。実績がない施策は、近い施策の率を仮に置きます

2 候補も入れておく

予算に収まるかわからない施策も並べます。記入例は展示会の2回目 (候補) を入れて47件

3 固定費はリードを空ける

MAツール・サイトの保守など、リードを生まない費用も1行にします

施策ごとの費用と、実施する月を入れる

「2_予算」に年間の費用と、実施する月の○を入れます。合計が必要な予算になり、施策ごとのCPL・CAC・ROIが並びます。

① 施策ごとの年間の費用と、実施する月

費用は外部に払う年間の額です（社内の人件費は含めない）。実施する月に○を付けると、費用とリードをその月に均等に割り振ります（展示会は開催月、ウェビナーは開催月、広告・サイトは毎月）。

施策（1から）	チャンネル	区分	年間の費用 (万円)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	想定リード	CPL (万円)	CAC (万円)	ROI	金額の根拠（見積もり・前年の実績・値上げの確認）
業界展示会（10月）	展示会	防衛	280							○						120	2.3	93	29%	小間料・装飾・配布物の見積もり
リスティング広告	Web広告	防衛	240	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	50	4.8	80	0%	出稿 月16万円＋運用代行 月4万円
自社サイトの保守・サーバー	自社サイト	防衛	36	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—	保守契約 月3万円（値上げがないか確認済み）
MAツール	メール	防衛	84	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—	月7万円の年間契約
記事・事例・ホワイトペーパー（外注）	自社サイト	攻撃	120	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	60	2.0	40	150%	外注の制作費 月10万円（相見積もり2社）
ウェビナー（6・9・12・3月）	セミナー	攻撃	60			○			○			○			○	40	1.5	20	400%	配信ツール・集客 1回15万円
新しい業種向けのLP＋広告（試行）	Web広告	攻撃	90				○	○	○	○	○					15	6.0	—	-100%	LP制作30万円＋出稿 月10万円×6か月
業界展示会の2回目（2月・小規模）	展示会	防衛	200											○		50	4.0	200	-40%	小間料の見積もり（小規模）

1 費用は外部に払う額

社内の人件費は含めません。根拠の欄に見積もりや値上げの確認を書き、「前年と同じ」にしません

2 ○の月に均等に割り振る

展示会・ウェビナーは開催月、広告・サイトは毎月。費用とリードが○の月に均等に入ります

3 合計が必要な予算

記入例は1,110万円、防衛：攻撃＝8：2、想定ROI 19%。上限に収めるのはSTEP3です

上限を入れ、順位を見ながら施策を削る・足す

「3_調整」の①に予算の上限を入れます。③で「実施」を×にすると施策が外れ、「費用を変える」に額を入れると、リード以下が費用に比例して増減します。

施策	区分	2の費用	ROI	順位	実施	費用を変える (万円)	調整後の 費用	リード	MQL	商談	受注	受注金額	ROI (調整後)	調整の理由
業界展示会 (10月)	防衛	280	29%	3位	○		280	120	30	12	3	900	29%	防衛でROIが最も高い。このまま
リスティング広告	防衛	240	0%	4位	○		240	50	25	10	3	600	0%	現状維持
自社サイトの保守・サーバー	防衛	36	—	—	○		36						—	
MAツール	防衛	84	—	—	○		84						—	
記事・事例・ホワイトペーパー (外注)	攻撃	120	150%	2位	○		120	60	23	9	3	750	150%	成果が出たら、翌期から防衛に移す
ウェビナー (6・9・12・3月)	攻撃	60	400%	1位	○		60	40	25	10	3	750	400%	成果が出たら、翌期から防衛に移す
新しい業種向けのLP+広告 (試行)	攻撃	90	-100%	6位	○		90	15	3	1	0	0	-100%	初めての業種なので、上限を決めて小さく試す
業界展示会の2回目 (2月・小規模)	防衛	200	~40%	5位	×		0	0	0	0	0	0	—	上限910万円に収めるため見送り (防衛でROIが最も低い)。翌期に再検討

③ 施策ごとの調整 (順位=ROIの高い順)

調整後の費用

910 / 上限910万円

上限内 (残りの万円)

商談 (KPI) 42件 / 目標42件・ROI 32%

① 予算の上限

予算の上限 (万円)

910

910万円を超えたら、または異議に出たら、決まっていなければ、前期の予算を繰り入れず。

② 調整前と調整後をくらべる

項目	調整前 (2024年)	調整後	目標・上限	判定	
費用 (万円)	1,110	910	910	上限内 (残りの万円)	調整の理由
商談 (KPI)	47	42	42	届く	1. 上限を超えていたら、③の順位が低い施策から削る・外す
受注件数	13	12	12	届く	2. 攻撃の施策は、順位だけで外さない。上限額と定める基準を決めて小さく試す
受注金額 (万円)	3,300	3,000	3,000	届く	3. 上限に余裕があり、KPIに届いていない場合は、順位が高い施策に足す
MQL	119	106	105	届く	4. 費用が同じなら、商談 (KPI) が多くなるほうを優先
リード	335	285	285	届く	
ROI	19%	32%			調整後になる
CAC (万円)	85	76			調整後に下がる

② 調整前と調整後

調整の順番

1. 上限を超えたら、順位の低い施策から削る・外す
2. 攻撃の施策は順位だけで外さない。上限額と止める基準を決めて小さく試す
3. 余りがあり、KPIに届かなければ、順位の高い施策に足す

記入例：上限910万円。防衛で順位が最も低い展示会の2回目 (200万円) を外し、910万円・商談42件で「届く」

施策ごとに、止める基準を先に決めておく

③の右側です。期が始まってから決めると、続けるか止めるかの判断が遅れます。予実管理表は、この基準で施策を自動で判定します。

施策	判定月	リード (以上)	商談 (以上)	受注1件 あたり (以下・期 末)	届かないときにすること
業界展示会（10月）	12月		12	93万円	商談が届かなければ、MQLへの連絡（2営業日以内）を営業と確かめる。受注1件あたりを超えたら、次回の出展の規模を見直す
リスティング広告				80万円	キーワードと広告文を、対象の規模に合わせて絞る
自社サイトの保守・サーバー					
MAツール					
記事・事例・ホワイトペーパー（外注）	9月	15	2		下期は事例記事だけに絞る
ウェビナー（6・9・12・3月）	9月	10	2		下期は1回に減らす
新しい業種向けのLP+広告（試行）	12月	10	1		翌期は止める
業界展示会の2回目（2月・小規模）					

基準は使うものだけ入れます。固定費（ツール・保守）は空けておきます。

1 攻撃は件数と判定月

期首から判定月までの累計で判定。記入例の新しい業種の試行は「12月までにリード10件・商談1件」

2 防衛は受注1件あたりの上限

期末に判定します。記入例の展示会は93万円以下（計画のCAC）

3 届かないときにすることまで

「翌期は止める」「下期は1回に減らす」など、決めた行動を書いておきます

03

計画を見て、予実管理につなぐ

年間計画／月別計画／予実管理表へ／実行プラン

経営への説明は、年間計画の1枚で済ませる

入力はありません。3で決めた計画が、目標との比べ、予算の内訳、四半期・月別・チャネル別・施策別にまとまります。

年間計画シート (KPIと予算)

年間計画

期間

4月～3月

費用 910万円

リード 285件

商談 (KPI) 42件

受注件数 12件

受注金額 3,000万円

① 年間目標と計画

項目	目標	計画	差	判定
受注金額 (万円)	3,000	3,000	0	届<
受注件数	12	12	0	届<
商談 (KPI)	42	42	0	届<
MQL	105	106	+1	届<
リード	285	285	0	届<

予算	金額	割合
予算の合計	910	
うち防衛	640	70%
うち攻撃	270	30%
予算の上限	910	
ROI・CAC	ROI 32%・CAC 76万円	

② 四半期ごとの計画

	Q1 (4月～6月)	Q2 (7月～9月)	Q3 (10月～12月)	Q4 (1月～3月)	年間
費用 (万円)	135	180	460	135	910
リード	38	45	165	37	285
MQL	18	22	48	18	106
商談 (KPI)	8	7	21	6	42
受注件数	3	3	0	6	12
受注金額 (万円)	700	700	0	1,600	3,000

受注は月に0～数件と少ないので、経営への説明は四半期と累計で見せます。

受注は月に0～数件と少ないので、経営への説明は四半期と累計で見せます。

1 上の5つの数字

費用・リード・商談 (KPI)・受注件数・受注金額。月別計画と同じ位置に並びます

2 ①で目標に届くか

受注・商談・MQL・リードの目標と計画を並べ、右に予算の内訳とROI・CAC

3 受注は四半期と累計で

受注は月に0～数件。経営には四半期と受注金額の累計で見せます

毎月の会議は、月を選んで今月の計画を見る

2行目で月を選ぶと、その月の数字と期首からの累計、施策別・チャンネル別の計画に切りかわります。

年間計画シート (KPIと予算)		月別計画			
月を選ぶ	11月	費用 55万円	リード 12件	商談 (KPI) 11件	受注件数 0件 受注金額 0万円
① 月別と年間の計画					
数字	11月	期首からの累計	年間の計画	進み具合 (累計÷年間)	
費用 (万円)	55	705	910	77%	
リード	12	226	285	79%	商談と受注は、前の月までのリードから生まれる分です。期首の数か月は、前期も同じ計画だったとみなした数です。
MQL	5	78	106	74%	
商談 (KPI)	11	29	42	69%	
受注件数	0	6	12	50%	期が始まったら、6_予算管理表への表を予算管理表に貼り、毎月の実績と比べます。
受注金額 (万円)	0	1,400	3,000	47%	

③ 施策別の計画												
施策	チャンネル	費用	リード	MQL	商談	受注	受注金額	CPL (累計)	CAC (累計)	ROI (累計)	区分	実施
業界展示会 (10月)	展示会	0	0	0	7	0	0	2.3	—	~100%	防衛	—
リスティング広告	Web広告	20	4	2	1	0	0	4.8	80	0%	防衛	実施
自社サイトの保守・サーバー	自社サイト	3	0	0	0	0	0	—	—	—	防衛	実施
MAツール	メール	7	0	0	0	0	0	—	—	—	防衛	実施
記事・事例・ホワイトペーパー (外注)	自社サイト	10	5	2	1	0	0	2.0	40	150%	攻撃	実施
ウェビナー (6・9・12・3月)	セミナー	0	0	0	1	0	0	1.5	15	567%	攻撃	—
新しい業種向けのLP+広告 (試行)	Web広告	15	3	1	1	0	0	5.8	—	~100%	攻撃	実施
業界展示会の2回目 (2月・小規模)	展示会	0	0	0	0	0	0	—	—	—	防衛	見送り

1 商談・受注は後の月に出る

商談はリードの翌月6割・翌々月4割、受注は商談の3か月後。10月の展示会の商談は11・12月に outcomes

2 進み具合は累計÷年間

記入例の11月は、商談の累計29件／年間42件 (69%)

3 「実施」は今月お金を使う施策

2_予算で○を付けた月に「実施」と outcomes

期が始まったら、計画を予実管理表に貼る

計画はこのシート、毎月の実績は予実管理表（KPI達成率×ROI）で管理します。予実管理表の「1_入力」と同じ列の並びになっています。

② 施策別の計画と止める基準（予実管理表の「施策別の計画」にB列から貼る）														
チャネル	施策	費用	リード	MQL	商談	受注	受注金額	区分	実施	判定月	リード (以上)	商談 (以上)	受注1件 あたり (以下・ 期末)	届かないときにすること
展示会	業界展示会（10月）	280	120	30	12	3	900	防衛	実施	12月		12	93	商談が届かなければ、MQLへの連絡（2営業日以内）を営業と確かめる。受注1件あたりが超えたら、次回の出展の相手を直す キーワードと広告文を、対象の規模に合わせて絞る
Web広告	リスティング広告	240	50	25	10	3	600	防衛	実施				80	
自社サイト	自社サイトの保守・サーバー	36	0	0	0	0	0	防衛	実施					
メール	MAツール	84	0	0	0	0	0	防衛	実施					
自社サイト	記事・事例・ホワイトペーパー（外注）	120	60	23	9	3	750	攻撃	実施	9月	15	2		下期は事例記事だけに絞る
セミナー	ウェビナー（6・9・12・3月）	60	40	25	10	3	750	攻撃	実施	9月	10	2		下期は1回に減らす
Web広告	新しい業種向けのLP＋広告（試行）	90	15	3	1	0	0	攻撃	実施	12月	10	1		翌期は止める
展示会	業界展示会の2回目（2月・小規模）	0	0	0	0	0	0	防衛	見送り					

①月別の計画

D～O列をコピーし、予実管理表の「月別の計画」にD列から貼る

②施策別と止める基準

B～P列をコピーし、「施策別の計画」にB列から貼る

値のみ貼り付け

貼るときは「値のみ貼り付け」。見送りの施策も行ごと貼ります

[予実管理表をダウンロード→](#)

期のはじめに、4日で計画を仕上げる

予算の上限が決まる前でも、DAY1～2は進められます。上限が決まったらDAY3で収めます。

DAY 1	DAY 2	DAY 3	DAY 4
施策 1時間 シートをコピーし、KPIツリーの年間目標を写して、届くまで施策を並べる 月 日	予算 1時間 施策ごとの見積もりを集め、費用と実施する月を入れる 月 日	調整 1時間 上限を入れて削る・足す。施策ごとに止める基準を決める 月 日	説明 30分 年間計画の1枚で経営と合意し、期が始まったら予実管理表に貼る 月 日

今日やること：シートをコピーし、KPIツリーの年間目標を「1_施策」の①に写す（15分）

さいごに

KPIと予算を別々に作ると、「その額で目標に届くのか」に答えられません。施策ごとに件数と費用を1つの表でつなげば、上限が変わっても、どの施策を残すかを数字で決められます。

計画ができれば、毎月の実績と比べて、届いたか・お金は効いたかを確認していきます。

次は、予実管理表で毎月の実績と比べる

施策ごとの実績を毎月1か所に入れるだけで、KPI達成率・予算の消化率・ROIと、止める基準の判定がそろいます。このシートの計画をそのまま貼って使えます。

予実管理表をダウンロード→

mktg.ax/download/kpi-management-template