

予実管理表の数字を写して、決める報告へ

月次・年間報告 テンプレート

チーム向けと経営向けの月次報告、経営陣への年間の成果報告5枚

毎月・チーム向け：翌月の打ち手を1つ決める

リード	MQL	連絡	商談
-----	-----	----	----

毎月・経営向け：4つの数字だけ

着地見込み	KPI	予算の消化	ROI
3,000	92%	100%	-28%

期末・経営向け：5枚で来期の予算を決める

1	2	3	4	5
結論	予実	判定	評価	提案

+ 付録

数字は記入例（架空）

報告のたびに、決めることを1つ決める

予実管理表に入れた実績を写すだけで、毎月の2つの報告と、期末の年間の成果報告ができるテンプレートです。

Before

—— 報告が数字の読み上げで終わる ——

—— 経営会議用に資料を作り直す ——

—— 年間の報告を1から集め直す ——



After

- 1 チームの月次報告で、翌月の打ち手が1つ決まる
- 2 経営陣には4つの数字を、毎月同じ形で見せる
- 3 年間の5枚は、予実管理表の期末の数字を写して作る

この資料で手に入るもの

毎月 月次報告（チーム向け）1枚

毎月 月次報告（経営向け）1枚

期末 年間の成果報告 5枚 + 付録

共通 写し元・チェック・実行プラン

目次

- 01** 報告は「決めること」から作る
- 02** 月次報告：チーム向けと経営向け
- 03** 年間の成果報告：来期の予算を決めてもらう
- 04** 仕上げて、毎月・毎年回す

01

報告は「決めること」から作る

3つの報告の違い／数字の写し元と判定の線

見せる相手と決めることで、載せる数字を変える

同じ予実管理表の数字を使っても、見せる相手と決めることが違えば、載せる数字も枚数も変わります。

	月次・チーム向け	月次・経営向け	年間の成果報告
見せる相手	マーケのチーム、営業の責任者	経営陣	経営陣
時期	毎月の締めのもと	毎月の経営会議	期末（来期の予算を決める会議の前）
決めること	翌月の打ち手を1つ	打ち手や予算の配分を変えるか	来期の予算額と、施策への配分
載せる数字	KPIと、その手前の数字の予実。ボトルネック	着地見込み・KPI・予算の消化率・ROIの4つだけ	受注とお金に近い数字の予実、施策ごとの判定、投資としての評価
枚数	1枚	1枚	5枚＋付録

共通：報告の最初に「この報告で決めること」を1行で書き、その判断に使わない数字は載せない

数字は予実管理表から写し、判定の線は期初に決める

3つの報告の数字は、予実管理表（KPI達成率×ROI）に入れた実績から写します。報告のために数字を集め直しません。

報告	写し元（予実管理表）	写す数字
月次・チーム向け	2_月次報告（報告する月を選ぶ）の①と④	KPIと手前の数字の当月・累計、ボトルネック
月次・経営向け	2_月次報告の「まとめ」の4つ	着地見込み・KPIの達成率・予算の消化率・ROI
年間の2枚目・付録	2_月次報告（期末の月を選ぶ）の①②③	年間の予実、月別の予実
年間の3枚目	3_施策の評価の①②	施策ごとの予実、止める基準の判定、期末の判定
年間の4枚目	2_月次報告の②+別に計算	ROI。人件費込みのROI・LTV/CAC・回収期間は、人件費とLTVで計算

判定の線（例）

100%以上

達成

90～99%

やや届かない

90%未満

届かない

予実管理表と同じ線にし、期中は変えません。
判定は累計の達成率で付けます。

[予実管理表をダウンロード→](#)

予実管理表を使っていない場合は、同じ数字を自社の表から写します。


02

月次報告：チーム向けと経営向け

KPIから下へたどる／打ち手の決め方／チーム向けのテンプレート／経営向けのテンプレート／4つの数字の読み方

KPIから下へたどり、いちばん低い段階を1つ見つける

チームの月次報告は、数字を上から読み上げる場ではありません。KPIから手前の段階へたどり、どこが詰まっているかを見ます。



読み方: リードとMQLは足りている。いちばん低いのは「MQLのうち期限内に連絡」(84%)。今月見るのはここ1か所。

※ 予実管理表の2_月次報告の④(ボトルネック)と同じ数字です。12月時点の期首からの累計(計画 → 実績・達成率)。架空の数字です。

打ち手は1つに絞り、翌月の報告で答え合わせする

打ち手を複数並べると、翌月にどれが効いたのかわかりません。3つの手順で1つに絞ります。

1 KPIの累計を見る

達成していれば、今の打ち手を続ける。届いていなければ次へ

2 いちばん低い段階を選ぶ

KPIから手前へたどる。予実管理表の④で赤くなっている段階

3 打ち手を1つ決める

何を・誰が・いつまでに・確かめる数字、の4つを書く

打ち手の書き方（記入例）

何を	例) 期限を過ぎて連絡した展示会のMQLのうち、商談になっていない会社に連絡し直す。連絡の期限（2営業日）を営業と見直す
誰が	例) マーケ責任者と営業の責任者
いつまでに	例) 1月の第1週
確かめる数字	例) 1月のMQLのうち期限内に連絡100%、1月の商談2件

見送った候補は、報告の欄外に残して翌月以降に回します。翌月の報告の最初で、確かめる数字が届いたかを書きます。

〇月のマーケティング月次報告（チーム向け） 記入例：12月

この報告で決めること	翌月の打ち手を1つ	KPI（累計）	例）商談 36→33件（92%）	先月の打ち手の結果	例）11月に決めた打ち手と、確かめる数字の結果
------------	-----------	---------	------------------	-----------	-------------------------

数字	当月 計画→実績	当月の達成率	累計 計画→実績	累計の達成率	判定（累計）
商談（KPI）	7件→5件	71%	36件→33件	92%	やや届かない
受注金額	0→200万円	—	1,400→1,400万円	100%	達成
受注件数	0件→1件	—	6件→6件	100%	達成
MQLのうち期限内に連絡	100%→70%	70%	100%→84%	84%	届かない
MQL	10件→10件	100%	88件→94件	107%	達成
リード	22件→22件	100%	248件→269件	108%	達成

ボトルネック （1か所）	例）MQLへの連絡。累計で84%。10月の展示会のMQL34件のうち、期限内に連絡したのは22件	翌月の打ち手何	例）展示会のMQLで商談になっていない会社に連絡し直し、連絡の期限を営業と見直す
		誰が	例）マーケティング責任者と営業の責任者
		いつまでに	例）1月の第1週
		確かめる数字	例）1月の期限内の連絡100%・商談2件

写し元：予実管理表の2_月次報告の①と④。薄い文字の記入例を、自社の数字に書きかえて使います。

〇月のマーケティング報告（経営向け） 記入例：12月

この報告で決めること：今期の打ち手や予算の配分を変えるか。載せるのは、予実管理表のまとめと同じ4つの数字だけです。

① 受注の着地見込み	② KPI：商談の達成率	③ 予算の消化率	④ ROI（外部費用）
3,000万円 目標3,000万円（100%） 達成	92% 累計 36件→33件 やや届かない	100% 累計 775万円／775万円 年間910万円の85%	-28% 累計。年間の計画は+32% 期の途中は低く出る

ひとこと	例）受注は計画どおり。商談はやや届かず、原因はMQLへの連絡の遅れ。1月の第1週に、営業と連絡の期限を見直します。
決めてほしいこと	例）なし（打ち手は現場で進めます）。届かない月が続くときは「施策を足すか」「配分を変えるか」を書く

写し元：予実管理表の2_月次報告の「まとめ」。着地見込み＝受注金額の累計の実績＋残りの月の計画（予実管理表と同じ式）。

着地見込みから話し、届かない数字だけ理由に進む

毎月同じ順番で見せると、経営陣は数字の意味ではなく、決めることに時間を使えます。

数字	読み方	経営陣が決めること
① 受注の着地見込み	計画どおりに進んだときの着地。KPIが届いていない月は、下振れしうのことを一言そえる	施策を足すか、目標を見直すか
② KPI：商談の達成率	受注の3か月ほど前に出る数字。ここが続けて届かないと、着地見込みも下がる	現場の打ち手で足りるか
③ 予算の消化率	計画どおりに使っているか。多すぎ・少なすぎは、施策の前倒しや止まりのサイン	予算の配分を途中で変えるか
④ ROI	受注が費用より遅れて出るので、期の途中は低く出る。期末に年間の計画と比べる	投資として続けるか（期末）

説明するときの一文（記入例）

「受注の着地見込みは計画どおり3,000万円です。商談は累計92%とやや届かず、原因はMQLへの連絡の遅れです。1月に営業と連絡の期限を見直します。ROIの-28%は受注が遅れて出るためで、期末に計画の+32%と比べます。」

03

年間の成果報告：来期の予算を決めてもらう

5枚の並びと写し元／報告の時期と着地見込み／1～5枚目と付録

1枚目に決めてもらうことを書き、残りの4枚を根拠にする

2～5枚目には、1枚目の判断に使う数字だけを載せます。施策を直すために見る細かい数字は、付録に回します。

ページ	載せること	写し元（予実管理表）	経営陣が決めること
1. 結論	承認してほしいことと、今期の結果・来期の見込み	2～5枚目から	来期の予算を承認するか
2. 全体の予実	費用・商談・受注件数・受注金額の計画と実績	2_月次報告（期末の月）①②	今期の結果をどう受け止めるか
3. 施策ごとの判定	続ける・増やす・減らす・止めると理由	3_施策の評価①②	どの施策にお金を寄せるか
4. 投資としての評価	ROI・LTV/CAC・回収期間と、会社の基準	2_月次報告②＋別に計算	マーケを投資として続けるか
5. 来期の提案	施策ごとの今期と来期の予算、来期の見込み	3枚目の判定から	配分を承認するか
付録	月別の予実、数字の出どころ	2_月次報告③	（聞かれたときに開く）

作る順番



1枚目の数字は、2～5枚目ができてから決まる

受注が出そろう前なら、着地見込みで作って差し替える

来期の予算を期末より前に決める会社では、報告を作る時点で今期の受注が出そろっていません。そのときは着地見込みで作ります。

着地見込みの内訳（記入例：12月時点）	金額
受注済み（4～12月・予実管理表の累計の実績）	1,400万円
残りの月の計画（1～3月）	1,600万円
着地見込み	3,000万円
期末の確定値（4月に差し替え）	2,800万円

商談中の案件の金額で見込みを出したいときは、受注済み＋商談中の金額×受注率で計算し、どちらの式かを書きそえます。

1 式は予実管理表と同じにする

月次の経営向けで毎月出している着地見込みと同じ数字になり、食い合わない

2 届かない数字を一言そえる

12月は商談が92%。着地見込みは計画どおりでも、下振れしうることを書いておく

3 差し替える時期を先に伝える

報告の場で「4月の経営会議で確定値に差し替えます」と伝えておく

結論：承認してほしいことと、今期の結果

承認してほしいこと	例) 来期のマーケ予算1,000万円（今期より90万円増）と、施策への配分の承認
今期の結果	例) マーケ経由の受注は11件・2,800万円で、目標の93%（やや届かない）。KPIの商談は41件で98%
投資としての評価	例) 人件費込みのLTV/CACは4.3で基準の3を超え、回収期間は14か月
来期の見込み	例) 1,000万円で14件・3,500万円。回収期間は12か月

説明するときの一文

例) 「来期は1,000万円で、14件・3,500万円の受注を見込んでいます。増える90万円のうち75万円は、今期に成果や基準をクリアした3つの施策に充てます。」

記入例は期末の確定値で書いています。期末より前に作るときは着地見込みで書き、確定値に差し替えます。1枚目は、2～5枚目ができてから最後に書きます。

全体の予実：受注とお金に近い4つの数字

ひとこと

例) 費用は予算どおり。商談・受注はどちらも目標の90%台で、やや届かない

数字	計画	実績	達成率	判定
マーケの費用（外部に払った費用）	910万円	910万円	100%	達成
商談（KPI・マーケ経由）	42件	41件	98%	やや届かない
受注件数（マーケ経由）	12件	11件	92%	やや届かない
受注金額（マーケ経由）	3,000万円	2,800万円	93%	やや届かない

判定は、期初に決めた線で付けます。（100%以上＝達成、90～99%＝やや届かない、90%未満＝届かない）。リード・MQLの数などは付録へ。

写し元：予実管理表の2_月次報告で期末の月（記入例は3月）を選び、①の累計と②の予算の消化率を写す。

施策ごとの判定：続ける・増やす・減らす・止める

☐ 続ける
 ☐ 増やす
 ☐ 減らす
 ☐ 止める

期末の判定は4つから1つ選び、理由を1行で書く

施策（区分）	費用	商談 計画→実績	受注金額 計画→実績	止める基準の判定	期末の判定	理由
業界展示会（防衛）	280	12→10	900→900	届かない（12月までの商談10／基準12）	続ける	受注は計画どおり。期限内に連絡しなかったMQLが商談にならなかった
リスティング広告（防衛）	240	10→9	600→400	届かない（受注1件あたり120／基準80）	続ける（中身を絞る）	小口の問い合わせが増え、受注は2件
記事・事例・ホワイトペーパー（攻撃）	120	9→10	750→750	クリア	増やす	事例とホワイトペーパーの資料DLが伸びた
ウェビナー・年4回（攻撃）	60	10→11	750→750	クリア	増やす	参加者がMQLになりやすい
新しい業種向けのLP+広告（攻撃）	90	1→1	0→0	クリア（リード12・商談1）	増やす	試行の基準をクリア。受注はこれから
MAツール・自社サイトの保守（防衛）	120	—	—	基準なし	続ける	上の施策を回すための固定費

費用・受注金額の単位：万円

写し元：予実管理表の3_施策の評価の①（費用・商談・受注金額）と②（止める基準の判定・期末の判定）。防衛=今の受注を支える施策、攻撃=新しい顧客や手法を試す施策。

投資としての評価：ROI・LTV/CAC・回収期間

数字	今期の計画	今期の実績	会社の基準
ROI（外部に払った費用だけ・1年）	32%	23%	—
ROI（人件費込み・1年）	-6%	-13%	—
LTV/CAC（人件費込み）	4.7	4.3	3以上
回収期間（人件費込み）	13か月	14か月	12か月以内

見方のひとつ

例）1年のROIは初回の受注だけで計算するため、取引が続く会社では低く出る。LTV/CACは基準を超え、回収期間は目標まであと2か月

経営陣に伝えること

例）1年のROIはマイナスでも、LTV/CACと回収期間で「投資としては回収できる見込みがある」

写し元：外部費用のROIは予算管理表の2_月次報告の②。人件費込み（例：マーケの業務時間の人件費370万円）・LTV/CAC・回収期間は、経理・財務と決めた人件費とLTVで計算します。

ROI = (受注金額 × 粗利率 - 費用) ÷ 費用 / CAC = 費用 ÷ 受注件数 / 回収期間 = CAC ÷ 1社あたりの月の粗利

来期の提案：判定をそのまま予算の配分にする

施策（区分）	判定	今期	来期	来期の変更点
業界展示会（防衛）	続ける	280	295	MQLへの連絡を2営業日以内にするルールを営業と決める。装飾の見直しで15万円増
リスティング広告（防衛）	続ける（中身を絞る）	240	240	キーワードと広告文を、対象の規模に合わせて絞る
MAツール・自社サイトの保守（防衛）	続ける	120	120	—
新しい業種向けのLP＋広告（攻撃）	増やす	90	120	LPを直し、半年の試行から通年にする
記事・事例・ホワイトペーパー（攻撃）	増やす	120	150	事例を8本にする
ウェビナー（攻撃）	増やす	60	75	年4回から年5回にする
合計（防衛／攻撃）	—	910（640／270）	1,000（655／345）	増える90のうち75が「増やす」の3施策

	費用	商談	受注（マージン経由）	ROI（人件費込み）	LTV/CAC	回収期間
今期の実績	910	41件	11件・2,800	-13%	4.3	14か月
来期の見込み	1,000	48件	14件・3,500	1%	5.0	12か月

金額の単位：万円。来期の見込みは4枚目と同じ物差しで並べ、「増やした分で何がかわるか」を今期と比べて判断してもらいます。

来期の予算と見込みは、来期の年間計画シート（KPIと予算）で作った数字を写します。

付録：月別の予実（聞かれたときに開く）

項目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間
費用（計画）	40	40	55	55	55	70	335	55	70	40	40	55	910
費用（実績）	40	40	55	55	55	70	335	55	70	40	40	55	910
リード（実績）	10	11	20	12	11	23	147	13	22	10	10	20	309
商談（計画）	4	3	1	2	3	2	3	11	7	2	2	2	42
商談（実績）	4	2	2	2	3	3	2	10	5	4	2	2	41
受注金額（計画）	0	700	0	0	250	450	0	0	0	700	600	300	3,000
受注金額（実績）	250	250	0	200	500	0	0	0	200	500	600	300	2,800
受注金額の累計の達成率	—	71%	71%	100%	126%	86%	86%	86%	100%	90%	93%	93%	—

付録に回す数字

リード・MQLの数、チャネル別のリード1件あたりの費用、施策の現場の数字（クリック・開封など）

数字の出どころと数え方

商談・受注＝営業の商談管理表（商談は表に載った月、受注は受注日の月）、費用＝経理（請求の月）、リード・MQL＝マーケティングの記録（獲得した月）

金額の単位：万円。写し元：予実管理表の2_月次報告の③（月別の予実）。

04

仕上げて、毎月・毎年回す

仕上がりチェック／実行プラン

報告する前の仕上がりチェック

報告ごとに、すべての項目にチェックが入れば合格です。入らなかった項目は、該当するページに戻って直します。

月次・チーム

☐

最初に「この報告で決めること」を書いた

月次・経営

☐

届かない数字に、理由と打ち手を一言そえた

月次・チーム

☐

KPIから手前へたどり、ボトルネックを1か所に絞った

年間

☐

1枚目に、承認してほしいことを書いた

月次・チーム

☐

打ち手は1つで、誰が・いつまでに・確かめる数字がある

年間

☐

数字は予実管理表から写し、月次と食い違いがない

月次・経営

☐

4つの数字だけを、毎月同じ並びで載せた

年間

☐

施策ごとに4つから判定し、来期の配分と見込みにつなげた

合格ライン：報告ごとに、すべての項目にチェック → チームの会議・経営会議に出す

5日で年間の成果報告を仕上げる

月次の2枚は、予実管理表に実績を入れたあとと写すだけで作れます。年間は、予算を決める会議の2週間前を目安に始めます。

DAY 1	DAY 2	DAY 3	DAY 4	DAY 5
決めることと時期 決めてもらうことを1行で書き、会議の日と、着地見込みで作るかを決める 月 日	数字を写す 予実管理表で期末（または最新）の月を選び、2枚目と付録を写す 月 日	施策ごとの判定 3_施策の評価の判定を見て、期末の判定と理由を書く（3枚目） 月 日	投資と来期 人件費とLTVを経理・財務に確かめて4枚目を計算し、判定を5枚目の配分にする 月 日	1枚目と仕上げ 1枚目の結論を書き、仕上がりチェックで確かめる 月 日

今日やること：経営陣に決めてもらうことを1行で書き、予算を決める会議の日を確かめる

さいごに

報告の準備に時間がかかるのは、数字を集めることより、何を決める場なのかが決まっていないときです。チームは翌月の打ち手を1つ、経営陣は毎月の打ち手と配分、期末は来期の予算。決めることを先に書けば、載せる数字は自然に絞れます。

数字は予実管理表に1回入れ、3つの報告に写すだけにしましょう。

数字の入れ先は、予実管理表

施策ごとの実績を毎月1か所に入れるだけで、KPIの達成率・予算の消化率・ROI・施策の評価がそろうシートです。この資料の記入例と同じ数字が入っています。

[予実管理表をダウンロード→](#)